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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación abordó un tema problema frecuente en las empresas 
constructoras: el inadecuado control interno en la gestión de almacenes e inventarios. Tuvo 
como objetivo general: Evaluar la gestión de inventarios en los almacenes e identificar las 
deficiencias que permita mejorar el sistema de control interno de la Constructora JS SAC de 
la ciudad de Jaén - Cajamarca 2016. 
Se realizó una investigación empírica y cuantitativa tipo pre test- post test. Se asumió el 
principio de primacía de la realidad, para el caso de describir los procesos actuales 
relacionados a la logística de entrada, recepción, control de calidad, control contable, 
almacenamiento y distribución de materiales de construcción.  
Las variables investigadas fueron: control interno de almacenes y gestión de inventarios. La 
población analizada corresponde a todos los almacenes de la empresa, los cuales funcionan 
por la operatividad de la misma como almacenes periféricos.  
Se aplicaron instrumentos de recolección los de tipo: cuestionario, ficha de observación, lista 
de cotejo y guía de entrevista, esta última se aplicó al jefe de logística y al personal 
responsable de los almacenes, a fin de identificar las deficiencias en el control interno.  
El resultado más importante fue la identificación y mejoras en un sistema básico de control 
interno en el área de almacenes el cual permitirá mejorar significativamente la gestión de 
inventarios, mejora en los procesos, control de inventarios, distribución física y reducción de 
pérdidas y daños en los materiales. 
PALABRAS CLAVES: Gestión de inventarios, Control interno, Control de inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
The general objective of this research was to evaluate the management of inventories to 
improve internal control and identify the deficiencies that allow improving the management 
of inventories in the company Constructora JS SAC of the city of Jaén Cajamarca 2016. 
To carry out this objective, a non - experimental single - group test was carried out pre - test - 
post test. The theoretical basis of the research required as an independent variable the 
Inventory Management and as a dependent variable the Internal Control System in the 
warehouses. 
Our population and sample used for the present investigation were the five warehouses of the 
company. The questionnaire, observation sheet, list of collaterals, interview guide and survey 
applied to the head of Logistics and warehouse personnel were applied, being these the direct 
users of the system, obtaining a clear perspective of the situation of the System. of current 
Internal Control, being able to detect the deficiencies of this and propose significant 
improvements. 
The most important conclusion was the proposal for improvements in the Internal Control 
System in the area of warehouses, which will also allow control of the inventory management 
due to an improvement in the processes, in the control of inventories and in the physical 
distribution of the warehouses. 
 
 
 
KEYWORDS: Internal control system, inventory management, internal control, inventory 
control 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Las empresas constructoras, tienen un auge significativo a nivel mundial. Según Torres 
(2008) indica, las grandes corporaciones constructoras españolas nacieron a mediados del S. 
XX, esto se explica a partir de la fuerte demanda del desarrollo económico de la sociedad 
española y de la construcción, se puso de manifiesto el crecimiento básicamente en el 
desarrollo y renovación de toda la infraestructura urbana: carreteras, puentes, instalaciones 
sanitarias, educación, etc., este generó además la necesidad de profesionales capacitados con 
la actividad y la dinámica propia de este tipo de empresas, adicional a la  transferencia de 
conocimientos y organizativos precedentes de otras empresas, la dinámica de cooperación, la 
fuerte competencia y la importancia que tienen estas empresas en el mercado.  
En el Perú, el sector Construcción ha crecido significativamente en las últimas décadas. El 
Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento señaló que en estos últimos años el sector 
ya antes mencionado sostenía una expansión de un 15% anual, básicamente por la inversión 
pública en grandes proyectos y la inversión privada en la construcción de viviendas y 
departamentos para las familias; y la expectativa es que siga así en los siguientes años.  
Según Nunura (2015), los resultados de una encuesta realizada a 32 empresas 
constructoras en Lima, y el conocimiento adquirido durante su experiencia profesional, en 
Perú todavía se presenta un déficit tanto de conocimiento como del uso de nuevas 
herramientas para una adecuada Administración de la información, lo que significa 
limitaciones para realizar una buena gestión de la información, y a su vez implica una 
desventaja competitiva frente a otras empresas.  
Se trata sin duda, del duradero boom del sector inmobiliario peruano, cuyo epicentro sigue 
siendo Lima Metropolitana y sus réplicas en otras ciudades del interior como Arequipa, 
Trujillo, Chiclayo, Piura, Ica, Huancayo, Cajamarca, Huaraz, entre otras. 
El norte viene creciendo, al cierre de setiembre del 2017, en 6,3% con respecto al 
acumulado del mismo mes del año 2016, teniendo un mayor crecimiento durante el primer 
semestre, en alrededor del 9%, Todo indica que el sector Construcción mantendrá la tendencia 
positiva que viene mostrando hasta ahora. Para el 2016 se proyectó que el crecimiento del 
sector llegue al 6,5%; mientras que en el norte se espera un crecimiento de 5%, indicó el 
directivo del ente empresarial. 
11 
 
Actualmente la ciudad de Jaén, capital de la provincia del mismo nombre en la Región 
Cajamarca, se ha convertido en una de las más dinámicas económicamente del Perú. Esto se 
ve reflejado en el boom de la construcción que se vive en últimos años. Construcción de 
nuevos edificios, condominios, centros comerciales, etc., en diversas urbanizaciones de la 
ciudad como los distritos de las Pirias, Sallique, San Felipe, San José del alto y   la Provincia 
de San Ignacio. 
Con la evolución tecnológica, las empresas se han visto en la necesidad de prestar mayor 
atención a la planificación y control de los inventarios, ya que estos constituyen el centro de 
todo el esfuerzo empresarial en la construcción, junto a la gestión de mano de obra directa, de 
ahí que un buen control interno y su eficiente aplicación garantizará la continuación de las 
empresas, sea cual fuese su naturaleza considerando siempre lo susceptible que son los 
materiales, herramientas y equipos a fraudes, malversaciones y manipulaciones y  su impacto 
para los resultados.  
La situación antes expuesta hace necesario establecer lineamientos que permitan a las 
empresas un mejor y eficaz control interno en las áreas de la logística, ello justifica la 
realización de la presente tesis. 
  La empresa Constructora JS SAC, se dedica a la construcción de edificios completos, 
cuenta con un inventario de materiales, suministros, herramientas, y equipos que son 
indispensables para la ejecución de sus proyectos de manera eficiente.  
A partir del estudio previo realizado en la empresa, es posible afirmar que ésta carece 
de controles internos en cuanto al manejo de los inventarios, que permitan lograr una mayor 
eficiencia en la ejecución de sus labores, de manera tal que la pérdida de algunos materiales, 
herramientas y equipos que son entregados a los trabajadores, para la ejecución de sus 
funciones no son devueltos a la empresa a la fecha del término o finiquito del contrato, por 
otro lado no existe un manejo adecuado de almacenes, se percibe actividades desorganizadas, 
exceso de sobrantes, faltantes y materiales deteriorados por las  malas condiciones de 
almacenamiento.  
Los almaceneros no reportan en el sistema los consumos y transferencias de materiales 
en la fecha indicada, originando un atraso en la contabilidad, por falta de supervisión 
constante, ocasionando el incremento del presupuesto de obra. 
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La empresa no ha desarrollado y formalizado de manera suficiente las medidas 
organizativas que le permitan tener una estructura de sistema de control interno bien definido, 
que le garantice el adecuado uso y manejo del inventario en el almacén, así como de las áreas 
relacionadas con éste, tales como: compras, contabilidad, etc. 
Las deficiencias encontradas hacen que el Cálculo del Valor Neto Realizable (NIC 02) 
para la venta de los departamentos construidos no sean los correctos debido a una incorrecta 
valorización de los materiales y suministros utilizados en la construcción, debido a los 
faltantes y deterioros que existen por las malas condiciones de almacenaje. Como 
consecuencia, cuando se venden los departamentos al terminar la construcción del 
condominio o edificio no se cargan los costos correctamente (NIC 11) siendo los resultados 
económicos y contables no fiables, generando reparos tributarios al realizar el cálculo del 
impuesto a la Renta cuando se realiza la Declaración Anual y las consecuentes multas que se 
pueden generar.  
En consecuencia, se hace necesario que en la empresa Constructora JS SAC, se diseñe 
y aplique un conjunto de medidas organizativas y operativas, con el fin de establecer un 
sistema de control interno, que permita una adecuada protección de los inventarios y una 
verificación confiable de sus registros contables, logrando la eficiencia de las operaciones, 
relacionadas con la administración de los almacenes. Por otra parte, el sistema de control 
interno se convertirá en un elemento de apoyo a la empresa para lograr una ventaja 
competitiva con respecto a otras empresas del mismo ramo y de esta manera crecer dentro del 
exigente mercado de la construcción en la ciudad de Jaén. 
La formulación de la pregunta problema fue: ¿En qué medida la evaluación de la 
gestión de inventarios contribuye a mejorar el sistema de control interno de la empresa 
Constructora JS SAC de la ciudad de Jaén 2016? 
Los inventarios de materiales, herramientas y equipos representan para la empresa, 
una de las partidas de mayor importancia en la composición de su activo y la más susceptible 
a manipulaciones, lo que puede traer como consecuencia, pérdidas no justificadas en los 
mismos o atraso en las operaciones normales de la organización, razón por la cual requieren 
de una atención muy especial, ya que de su buena y sana administración depende en gran 
medida el éxito en la empresa Constructora JS SAC, por lo que para esta investigación se 
planteó como objetivo general: evaluar la gestión de inventarios en los almacenes e identificar 
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las deficiencias que permita mejorar el sistema de control interno de la Constructora JS SAC  
de la ciudad de Jaén 2016. 
Como objetivos específicos se plantearos los siguientes: describir la empresa y su 
entorno, analizar la gestión de los inventarios, evaluar los riesgos y las deficiencias en la 
gestión de inventarios e identificar las mejoras en el sistema de control interno. 
Como estructura de la investigación se desarrollaron los capítulos siguientes: la 
introducción, el marco teórico y conceptual a partir de la revisión de antecedentes, autores, 
investigaciones en bibliotecas virtuales e internet; la metodología, en la cual se desarrolla el 
diseño, tipo y modelo de investigación, la población, muestra y muestreo, los criterios de 
selección, la operacionalización de las variables, las fuentes y el procesamiento de datos, la 
matriz de consistencia y las consideraciones éticas; los resultados y la discusión; las 
conclusiones, recomendaciones y la lista de referencias, así como los anexos a la 
investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 
 
II. MARCO TEÓRICO 
2.1 Antecedentes del problema 
Arrascue & Matallana (2015), tesis titulada “Evaluación de la facturación mediante 
una auditoria operativa para mejorar la gestión por procesos de la empresa Electronorte S.A 
Chiclayo–2014” concluye: 
Que el programa de facturación descrito en el proceso que muestra no es realmente el 
verdadero además se puso observar diversidad de “problemas” en cada una de las etapas con 
las que cuenta. Otra de sus deficiencias se puede decir que la empresa mantiene un flujograma 
que obligatoriamente necesita será actualizado con las verdaderas actividades que realiza la 
empresa, asimismo identificar a los responsables de las áreas identificadas en la empresa. 
Además, las personas encargadas de la facturación deberán mantener una interacción entre 
ellos y prestar atención a cada una de las fases para un mejor y mayor resultado. 
Guevara Daga & Quiroz Huamani (2014) En la Universidad Privada Antenor 
Orrego - UPAO en su trabajo de Tesis de grado “Aplicación del sistema de control interno 
para mejorar la eficiencia del área de logística en la empresa constructora Rial Construcciones 
y Servicios SAC.  
Concluye:  
La implementación de un sistema de control interno al área de logística vuelve más 
rentable la empresa desde el punto de vista del control del recurso materiales y monetario; 
pues al implementar una serie de políticas para controlar más eficientemente el flujo de los 
materiales se evita posibles pérdidas por errores y se proporciona seguridad a la empresa y al 
ser reordenadas estas actividades, arroja una situación más realista de la verdadera posición 
económica y financiera de la empresa. 
Br. Murillo Ruiz, Pablo José Br. Palacios Risco, Teresita Eliana (2013) en su tesis 
“Diseño de un sistema de control interno en el área de ventas de la botica farma Cartavio en el 
periodo 2013” 
Puntualiza que en la actualidad existen empresas que forman parte de cadenas 
importantes en el sector farmacéutico que buscan posicionarse en el mercado, donde los 
factores de éxito no siempre son los mismos, así mismo hoy en día cuentan con un sistema 
óptimo y eficiente que permite el desarrollo favorable en estas cadenas. 
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Cueva & Echevarría, (2013), tesis titulada “Evaluación del sistema de control interno 
de la empresa bocaditos de norte EIRL  para establecer un adecuado control en sus áreas 
claves” concluye que la distribuidora no cuenta con un sistema de control interno que le 
permita prevenir, detectar y corregir en su oportunidad eventos indeseados, poniendo en riesgo 
la confiabilidad de la información, en cuanto al ambiente de control se determinó la 
preocupación por la gerencia por inculcar en su trabajadores valores éticos, así como lograr 
que se identifiquen con la distribuidora. El mayor riesgo al que se encuentra expuesta la 
distribuidora radica en la apropiación del dinero por parte de los vendedores ya que no se 
realizan visitas que permitan ver si la información proporcionada es veraz. Y al evaluar las 
actividades de control se observa que la distribuidora no ha definido procedimientos o 
medidas de control que le permita identificar y reaccionar ante diversos hechos que afecten los 
intereses de la misma. 
            Tesen Yanagui, M. y Vásquez Vásquez, L. (2012). En su investigación: evaluación 
de los procesos operativos para establecer las deficiencias y limitaciones en el sistema de 
control interno en el área de almacén de las empresas molineras en el departamento de 
Lambayeque – Propuestas de Mejora (tesis inédita de pre grado). Universidad Católica Santo 
Toribio de Mogrovejo, Chiclayo. Las autoras llegaron a las siguientes conclusiones: 
A través de un eficiente sistema de control radica en que su principal propósito es detectar con 
oportunidad, cualquier desviación significativa en el cumplimiento de las metas y objetivos 
establecidos, así mismo es importante que el control interno promueva la eficiencia de las 
operaciones, ayudando a reducir los riesgos. 
            Después de haberse evaluado el área física no tiene capacidad suficiente para gran 
cantidad de producto que se almacena, la situación genera un riesgo del deterioro de las 
existencias y existe una deficiencia en cuanto a la supervisión de los movimientos de entrada 
y salida del producto. La implementación de un sistema de kardex de almacén, manual o con 
software para que así determine las funciones y responsabilidades del personal que allí labora. 
            Este estudio sirvió como sustento para definir que un sistema de control interno 
eficiente nos ayuda a detectar cualquier oportunidad que se presente y sobretodo ayuda a 
disminuir los riesgos para así cumplir las metas y objetivos establecidos por la organización, 
con ayuda del recurso humano la organización puede tener un mejor sistema y tomar mejores 
decisiones para beneficios de esta. 
16 
 
           Cuanto más razonable sea la seguridad del control interno, este será más efectivo por la 
misma confiabilidad de la información financiera que tiene como resultado de todas las 
actividades y operaciones que se realiza en la organización. 
Huamán (2012), tesis titulada “Evaluación del sistema de control interno en el área de 
compras de la empresa inversiones JAM SAC. propuesta de mejoras” concluye: El 
implementar un sistema de control interno efectivo dentro de la Empresa Inversiones JAM 
SAC, le permitirá a la empresa desarrollarse y sobre todo obtener mejores resultados en 
términos económicos y financieros; basados en la eficiencia, eficacia, economía de todos sus 
recursos; hoy en día esto es de vital importancia ya que las empresas que cuentan con un 
eficiente control logran un mejor desempeño y además se adaptan más rápidamente en este 
mundo competitivo donde cada vez los clientes y propietarios esperan valor agregado de sus 
inversiones. 
Cumpa (2011),tesis titulada “Propuesta de mejora del modelo de gestión de la empresa 
panificadora Tocuca en base a la gestión por proceso” concluye que la empresa en cuanto a 
sus proceso de abastecimiento, almacenamiento, producción, almacenamiento post 
producción, comercialización, mantenimiento, abastecimiento y almacenamiento de productos 
de terceros y contabilidad, los cuales son estaban identificados ni descritos así como 
inadecuadamente gestionados; presentando deficiencias por falta de asignación de 
responsabilidades ,políticas y documentos de soporte, insuficiente mantenimiento en 
infraestructura y mobiliario e incumplimiento de normas exigidas por el Ministerio de Salud. 
Así también entre sus acciones pertinentes para mejorar la gestión de cada proceso son 
determinando y definir los procesos que la empresa llevara a cabo, designando un coordinador 
responsable y asignar funciones y responsabilidades a los agentes de cada proceso e 
implementando un “Manual de buenas prácticas de manufactura” 
2.2. Base teórico científicas 
2.2.1. Gestión de inventarios 
2.2.1.1. Gestión  
Para Dolan y otros (2015), la gestión es entendida como estrategias y prácticas que 
adopta y gestiona la organización para poder apoyar los objetivos. 
Valle (2013), la gestión permite impulsar acciones de cambio con la finalidad de 
reforzar la eficacia y los resultados de la empresa. 
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Entonces la gestión se puede decir que es el desempeño del responsable en el uso 
de los recursos y en el cumplimiento de los objetivos organizacionales que realiza en forma 
efectiva logra la adaptación de la empresa al cambio permitiéndole ser competitiva y 
mantenerse en el mercado con el uso adecuado de los recursos 
Para la AECA (2012), menciona que esta contabilidad de gestión es utilizada por la 
dirección de la empresa como un mecanismo de control que promueve a que los miembros 
de la empresa actúen de acuerdo con los objetivos de la dirección de la empresa. Realizar la 
formulación en cuanto a los objetivos y señalar cual es el comportamiento hacia el que 
deben orientar los miembros de la empresa y motivar el logro (control a priori). 
Meyer (2011) nos menciona que la gestión es la utilización óptima por parte de un 
responsable de gestión de los medios puestos a su disposición para alcanzar los objetivos 
fijados. 
La contabilidad de gestión es el mecanismo que nos permite promover la 
coordinación e integración de las operaciones internas como la adaptación de la empresa 
al entorno con la necesaria optimización en cuanto al uso de los recursos. 
1.- Indicadores de Gestión  
Para la Fundación Centro de Estudios Superiores de Auditoria de Estado de la 
Contraloría General de la República (2014), establece que un indicador es una referencia 
numérica representativa del comportamiento de una o más variables con la forma de 
denominaciones, permitiendo conocer la magnitud de un desvío y en consecuencia actuar 
de manera preventiva o correcta. (p. 15). 
El indicador puede representar el nivel del uso de los recursos que se disponen, el 
nivel de cumplimiento de programas, objetivo y metas tanto, así como la cadena de 
repercusiones hacia las otras unidades de análisis internas a la organización y/o aquellas con 
incidencia en el entorno. 
Según Franklin (2013): Los indicadores son un punto de referencia que permite 
observar y medir el avance en el logro de una meta esperada. Es una representación 
cuantitativa o cualitativa, verificable objetivamente, que refleja la situación de un aspecto 
de la realidad y el estado de cumplimiento de un objetivo, actividad o producto deseado 
en un momento del tiempo, permitiendo observar la situación y las tendencias de cambio 
generadas en la institución, en relación con el logro de los objetivos y metas previstos. 
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La valoración global del resultado asociado a un objetivo requiere diseñar 
indicadores relativos a aspectos de eficacia, eficiencia y calidad. Así mismo, con el objeto 
de conocer el impacto real de la gestión, se introduce el concepto de efectividad. 
Uribe (2010) menciona que los indicadores son una forma de retroalimentar un 
proceso, monitorear el avance o la ejecución de un proyecto y más que todo respaldar 
todos los planes estratégicos, y son más importantes todavía si el tiempo es inmediato o 
muy corto. Además de permitir un control adecuado sobre la situación dada, es por eso la 
importancia al haber posible el predecir y actuar con base en las tendencias positivas o 
negativas que se observen en el desempeño global, ya que se mide en cuanto a sus 
resultados y a su vez son medidos por los índices de gestión (p.20) 
a.-Indicador de eficacia  
Se considera como eficacia el nivel de consecución de los objetivos establecidos, a 
través de los productos o resultados obtenidos, sin referencia alguna a la utilización de 
los recursos necesarios para la consecución de los citados objetivos. En este caso los 
indicadores más frecuentemente utilizados son los de producto que proporciona información 
sobre los bienes producidos y servicios prestados. 
Eficacia en ventas = 
Ventas reales 
 Ventas previstas ..1 
 
Eficacia en entregas = 
Ventas con entregas a plazo 
 Ventas entregadas ..2 
 
b.- Indicador de eficiencia 
Se entiende por eficiencia la óptima utilización de los recursos disponibles en la 
consecución de un logro. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del 
proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y miden el rendimiento de los 
recursos utilizados por un proceso. En el caso de los indicadores de eficiencia se debe dejar 
claro que la eficiencia es inherente a la organización. 
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Calidad = 
Productos rechazados 
 Total producción  ..3 
 
Grado de satisfacción = 
Cantidad reclamadas 
 Cantidad de ventas ..4 
 
c.- Indicador de productividad 
Aquella variable que ayuda a identificar algún defecto o imperfección que exista 
cuando se elabora un producto o se ofrece un servicio, y de este modo refleja la eficiencia 
en el uso de los recursos generales y recursos humanos de la empresa, y pueden ser 
cuantitativos y cualitativos. 
Productividad de ventas= 
Ventas 
 Personal ventas ..5 
 
Productividad de trabajo= 
Producción total  
 Nº de trabajadores ..6 
 
B.- Propósito y beneficio de los indicadores  
Podría decirse que el objetivo de los sistemas de medición es aportar a la empresa un 
camino correcto para que ésta logre cumplir con las metas establecidas, además todo 
sistema de medición debe satisfacer los siguientes objetivos como son: comunicar las 
estrategias, comunicar las metas, identificar problemas y oportunidades, diagnosticar 
problemas, entender procesos, definir responsabilidades, mejorar el control de la empresa, 
identificar iniciativas  y acciones necesarias así mismo medir comportamientos. 
2.2.1.2. Inventarios 
Son bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio o para 
ser consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. 
Ferrín (2013), lo define como el conjunto de productos almacenados en espera de su 
ulterior empleo, más o menos próximo, que permite surtir regularmente a quienes los 
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consumen, sin imponerles las discontinuidades que lleva consigo la fabricación o los posibles 
retrasos en las entregas por parte de los proveedores.  
Según Parra (2011), inventarios es un término que indica un depósito de mercancías, 
materias primas u otro objeto cualquiera. Si se considera al inventario como bienes 
económicos, estos tienen su razón de ser en la utilidad que nos reportan, pues permiten 
disponer de un artículo en el momento que lo necesitamos, en el lugar deseado y la cantidad 
justa. 
Asimismo, Valenzuela, R. (2005), define a los inventarios como bienes tangibles con la 
posibilidad de ser almacenables, que las empresas adquieren en el exterior, con la finalidad de 
utilizarlos en el proceso productivo para la obtención de productos finales, o bien para el 
mantenimiento de los equipos productivos. De una manera más general, podríamos definirlas 
como los bienes de propiedad de la empresa destinados a la venta o a su transformación e 
incorporación del proceso productivo. 
A.- Función de los inventarios 
Es importante mencionar que los inventarios son vitales para la salud de la empresa, por lo 
tanto, su función es vital ya que:  
 Ayuda a la independencia de la relación operación – continuidad de las variaciones de 
demanda.  
 Determina condiciones económicas de aprovisionamiento.  
 Determina las óptimas secuencias de operaciones.  
 Hace uso óptimo de la capacidad productiva.  
 
B.- Clasificación de inventarios  
Radford Noori en su libro administración de operaciones y producción menciona que se 
puede clasificar a los inventarios por su forma y función: 
a. Inventarios de materia prima (MP). - Constituye los insumos y materiales básicos que 
ingresan al proceso. 
b. Inventarios de producto en proceso (PP). - Son materiales en proceso de producción. 
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c. Inventarios de productos terminados (PT). - Son los productos que pasaron de un proceso de 
transformación y están destinados a su comercialización.  
d. Inventarios de suministros varios. - Son los productos de consumo que se utilizan en las 
distintas operaciones de la empresa, como los artículos y materiales de reparación y 
mantenimiento de las maquinas en una industria, la papelería y útiles. 
e. Inventarios de mercaderías. - Está conformado por todos los productos que adquiere una 
empresa comercial con el fin de comercializarlos. Las empresas que adquieren no realizan 
ninguna transformación física en ellos. 
Inventario físico 
Se da el nombre de inventario de mercancía a la verificación o confirmación de la 
existencia de los materiales o bienes patrimoniales de la empresa. En realidad, el inventario es 
una estadística física o conteo de los materiales existentes, para confrontarla con la existencia 
anotada en los ficheros de existencias (FE) o en el banco de datos sobre materiales. Algunas 
empresas le dan el nombre de inventario físico porque se trata de una estadística física o 
palpable de aquello que hay en existencia en la empresa. El inventario físico se efectúa 
periódicamente, casi siempre en el cierre del periodo fiscal de la empresa, para efecto de 
balance contable. En esa ocasión, el inventario se hace en toda la empresa; en la bodega, en las 
secciones, en el depósito, entre otras. El inventario físico es importante por las siguientes 
razones:  
 Permite verificar las diferencias entre los registros de existencias en las FE y las 
existencias físicas (cantidad real en existencia).  
 Permite verificar las diferencias entre las existencias físicas contables, en valores 
monetarios.  
 Proporciona la aproximación del valor total de las existencias (contables), para efectos 
de balances, cuando el inventario se realiza próximo al cierre del ejercicio fiscal.  
 La necesidad del inventario físico se fundamenta en dos razones:  
 El inventario físico cumple con las exigencias fiscales, pues deben ser trascrito en el 
libro de inventario, conforme la legislación.  
 El inventario físico satisface la necesidad contable, para verificar, en realidad, la 
existencia del material y la aproximación del consumo real.  
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C.- Importancia del inventario 
Díaz de Santos S.A (2011) El manejo de inventarios ha llegado a la cumbre de los 
problemas de la administración de empresas debido a que es un componente fundamental de la 
productividad. Si se mantienen inventarios demasiado altos, el costo podría llevar a una 
empresa a tener problemas de liquidez financiera, esto ocurre porque un inventario "parado" 
inmoviliza recursos que podrían ser mejor utilizados en funciones más productivas de la 
organización. Además, el inventario "parado" tiende a tornarse obsoleto, a quedar fuera de uso 
y corre el riesgo de dañarse. Por otro lado, si se mantiene un nivel insuficiente de inventario, 
podría no atenderse a los clientes de forma satisfactoria, lo cual genera reducción de ganancias 
y pérdida de mercado, al no afirmar la confiabilidad de los clientes en la capacidad de reacción 
de la empresa, ante las fluctuaciones del mercado. Es vital para toda empresa, industria y 
comercio llevar inventarios sanos, ya que esto garantizará una mayor confiabilidad en el 
proceso diarios de movimiento de sus productos dentro de los almacenes.  
D.- Clases de inventario 
   Según Parra (1999), los inventarios se clasifican atendiendo a la función que 
desempeñan, de acuerdo a esta clasificación se tienen:  
    Inventario de seguridad o protección: Se define como el volumen de existencias que 
tenemos en almacén por encima de lo que normalmente vamos a necesitar, para hacer frente a 
las fluctuaciones en exceso de la demanda, y/o a los retrasos imprevistos en la recepción de 
los pedidos. Puede hacerse necesario el inventario de seguridad en las siguientes situaciones:  
 Demanda aleatoria y plazo de entrega conocido.  
 Demanda conocida y plazo de entrega aleatorio.  
 Demanda y plazo de entrega aleatorios.  
Cuando el sistema de aprovisionamiento se realice mediante fechas fijas preestablecidas.  
Inventario medio: Es la cantidad de inventario concreta, equivalente a las distintas 
cantidades de inventario que hemos tenido en el almacén durante un periodo de tiempo 
determinado. Este concepto es necesario para efectuar un análisis de los costes de 
mantenimiento y para calcular el número de rotaciones en unidad de tiempo. El inventario 
medio para un plazo de aprovisionamiento es la medida aritmética de ambos extremos, y, en 
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términos monetarios, nos expresa la inversión que, por término medio, tenemos realizada en 
inventario, y que supone una inmovilización financiera.  
Inventario de anticipación: Son aquellos que encuentran su justificación en la 
necesidad de aprovisionarse en el único momento en el que las materias se encuentran 
disponibles si se trata de artículos de producción estacional o periódica; o también que sea 
conveniente aprovisionarse en el momento en el que los precios del artículo son más bajos, 
para así especular con ellos, vendiéndolos cuando los precios del artículo son más altos, o 
proceder a su utilización en períodos posteriores cuando el aprovisionamiento sea más 
costoso.  
Inventario sobrante: Comprende todos los artículos en buen estado que dejan de 
necesitarse y hay que darles una salida, bien sea utilizándolos en cualquier otro menester si es 
posible, bien devolviéndolos al proveedor, vendiéndolos o tirándolos si no hay otra 
alternativa.  
Inventario activo: Es el inventario que hace frente a las demandas normales del 
proceso productivo de la empresa o de los clientes, y puesto que es el inventario que va 
satisfaciendo las demandas que no son ocasionadas por motivos ajenos al normal 
funcionamiento de la actividad empresarial.  
E.- Indicadores de inventarios 
Para Mora (2008), los indicadores del inventario son:    
Índice de rotación del inventario: Tiene por objeto controlar la cantidad de los 
productos despachados desde el centro de distribución.  
Calculo:  
 
 
Duración del inventario: Tiene por objeto controlar la duración de los productos en 
el centro de distribución.  
 
Índice de rotación del 
inventario 
= 
Ventas acumuladas 
= 
Número 
de veces  Inventario promedio ..7 
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Calculo:  
 
 
Valor económico del inventario: Tiene por objeto controlar el valor de las 
mercancías que se encuentran almacenadas con respecto a las mercancías que está saliendo 
por ventas.   
     Calculo:  
Valor económico del 
inventario 
= 
Costo venta del mes 
 Valor inventario físico ..9 
 
Administración de inventarios en el área contable 
Para una empresa Constructora en lo que tiene que ver en el área de inventarios se 
analiza las siguientes Normas Internacionales de Contabilidad NIC 2 Y 11. 
Análisis de la NIC N°2 Inventarios: La norma nos indica como determina el tratamiento 
contable de los inventarios mediante una guía práctica de reconocimiento de costos. 
La norma tiene como objeto prescribir el tratamiento contable de los inventarios. 
Sabiendo que el tema de los inventarios para una empresa es de suma importancia sobre todo 
para el área de contabilidad en el tema de la cantidad de costo que debe reconocerse como un 
activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. La 
norma se establece como una guía práctica para la determinación de ese costo y también el 
reconocimiento del gasto del periodo incluyendo el deterioro que rebaje el importe en libros al 
valor neto realizable. 
Análisis de la NIC N°11 Contratos de Construcción: Esta norma se fundamenta en 
contratos de construcción, la cual señala el adecuado tratamiento de dichos contratos en caso 
de ser efectuados. 
El objetivo es describir la forma de contabilización en base a los ingresos ordinarios y 
los costos relacionados con los contratos de construcción. Debido a la actividad llevada a 
cabo en los contratos de construcción, la fecha del contrato en que la actividad del contrato 
Duración del 
inventario 
= 
Inventario final 
* 30 
 Ventas promedio ..8 
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comienza y la fecha en el culmina el mismo. Por lo tanto, la cuestión es fundamental en 
contabilizar los contratos de construcción en la distribución de los ingresos ordinarios y los 
costos que cada uno genere, entre los periodos contables a lo largo de los cuales se ejecutan. 
2.2.1.3. Gestión de inventarios 
La Gestión es una mezcla de decisiones locales con objetivos globales de la compañía, 
siendo el control una parte del sistema de información que responde a una de las preguntas 
gerenciales más candentes: ¿Cómo medir objetiva y constructivamente el desempeño local 
pasado?” (Goldratt, Nelson 2015).  
“Es el conjunto de mecanismos que puede utilizar la dirección que permiten aumentar 
la probabilidad de que el comportamiento de las personas que forman parte de la organización 
sea coherente con los objetivos de esta” (Amatt D, 2013).  
Se entiende por Gestión de Inventarios, todo lo relativo al control y manejo de las 
existencias de determinados bienes, en la cual se aplican métodos y estrategias que pueden 
hacer rentable y productivo la tenencia de estos bienes y a la vez sirve para evaluar los 
procedimientos de entradas y salidas de dichos productos. 
Según Cepeda (2013), gestión de inventarios consiste en establecer y mantener las 
cantidades más ventajosas de materias primas, materiales y productos empleando para tal fin 
técnicas los procedimientos y los programas más convenientes a las necesidades de una 
empresa.  
Parra (2012), define a la gestión del inventario como un proceso que no se detiene en 
el tiempo, sino que supone una actividad continuada.  
Asimismo, Ferrín (2013), manifiesta que el objetivo básico de la función de gestión de 
inventarios es la custodia de los productos, en condiciones apropiadas para el suministro al 
proceso de fabricación-venta, evitando el deterioro del material y permitiendo la realización 
de inventarios de control. Esto supone la realización de ciertas tareas:  
 Recepción  
 Almacenamiento  
 Comprobación periódica  
 Expedición  
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A.- Beneficios de la gestión de inventarios 
Según Ferrín (2013), los beneficios de la Gestión de Inventarios son:  
-La rotación: Es la magnitud que mide el grado de renovación de los productos almacenados; 
es decir, el flujo de movimiento de los productos, respecto a su nivel de inventario. Todos los 
productos, de cualquier clase que sean, deben estar sometidos a un cierto grado de renovación, 
por el cual los que entraron en primer lugar al almacén deben ser los primeros en salir.  
-El margen: El margen durante un periodo de tiempo determinando se obtiene por diferencia 
entre la cifra de ventas y el coste de ventas. Este margen debe soportar los gastos del negocio 
y producir, por diferencia, el beneficio. 
-Rentabilidad de inventarios: La rentabilidad se puede medir con un cociente entre el 
resultado y la inversión. Una forma de medir la rentabilidad de los productos consiste en ver 
qué relación guarda el margen que producen con la inversión de dinero inmovilizada en ellos 
a través del stock.  
B.- Objetivos de la gestión de inventarios  
 Podemos detallar los más importantes:  
 Posibilidad de atender el grado de servicio y disponibilidad requerido por el mercado.  
 Reducción de las inversiones de capital circulante al mínimo posible, sin menoscabo del 
referido grado de servicio requerido por el mercado.  
 Obtención de la rentabilidad deseada sobre las inversiones en stocks.  
 Dado el ascenso económico que básicamente estos objetivos requieren, conviene recordar 
la fórmula de las inversiones R.O.I. (Return On Investiment), en función de la cual 
justifica gran parte de los referidos objetivos. 
ROI =  
INGRESOS - 
COSTOS 
 INVERSIONES ..10 
 
 Mejorar la gestión de stocks implica necesariamente la mejora del R.O.I. debido a que: 
 Disminuimos el coste de los inventarios permanentes. 
 Al incrementar el grado de servicio, incrementamos la demanda atendida, con la 
consiguiente mayor absorción de gastos indirectos. 
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 En el sector construcción mejoramos la capacidad productiva, debido a una disponibilidad 
correcta de materiales y componentes necesarios en la producción. Según, 
(ANAYA,2015) 
C.- Costos en la gestión de inventarios  
Parra (2015) en su libro Gestión de inventarios, nos menciona que la gestión implica 
grandes problemas.  
En primer lugar, el control del nivel de las existencias y la reposición de los mismos. 
La cuestión fundamental que se plantea en la empresa es encontrar el equilibrio entre dos 
fuerzas de sentido contrario que contribuyen a determinar el volumen de existencias 
almacenadas; por una parte, la empresa desea asegurar la continuidad de su ritmo de 
producción; pero, por otra parte, el mantenimiento de las existencias le hace incurrir en unos 
costes, y cuando mayor sea el volumen de ellas, más elevados serían esos costes.  
La unidad de producción, por tanto, ha de tratar de encontrar un equilibrio entre el 
riesgo inherente de ruptura de un determinado nivel en su almacén y el coste de sostenimiento 
de dicho almacén.  
Una buena técnica de gestión de inventarios es un factor fundamental el equilibrio 
financiero de toda empresa, pues mantener stocks reducidos entraña el riesgo de provocar 
serias pérdidas de beneficios, tanto a corto como a largo plazo, según los casos. Pero también 
la ruptura o falta de existencias en almacén puede acarrear graves problemas y que se 
traducen siempre en altos costos y pérdidas de beneficios. 
Pero también, puede ser muy costoso conservar stocks excesivos o llevar de forma 
equivocada la gestión de compras o adquisición. La gestión de stocks de existencias mal 
llevada es capaz de producir enormes pérdidas para la empresa. Empíricamente se ha 
comprobado que existen unidades productivas que mantienen stocks totalmente innecesarios 
que se traducen en un sacrificio anual de bastante de dinero.  
Junto a estos problemas, también se plantean en la entidad toda una serie de cuestiones 
de gestión de stocks de existencias, como la contabilidad de materiales, los procedimientos de 
inventarios de existencias, los problemas de almacenamiento, la conservación y la vigilancia 
de los mismos, el problema de normalización, el control de calidad, el consumo de los 
excedentes, etc.  
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Optimizar la función económica que representa la presencia de los stocks supone el 
conocimiento de los costos generados por la empresa.  
Costes de mantenimiento de inventarios  
Baena (2011) comenta que son los costes que tiene la empresa por mantener un volumen 
de existencias concreto en sus almacenes. Estos costes pueden ser: 
 Administrativos: Costes del personal administrativo y del sistema de gestión y de 
administración. 
 Operativo: Costes del personal del almacén, de los equipos de manipulación y 
seguros de las existencias contra riesgos diversos. 
 De espacio físico: Costes de alquiler de locales, amortizaciones, impuestos, seguros 
del edificio, calefacción, ventilación, equipos frigoríficos, etc. 
 Económicos: Costes de obsolescencia y depreciación de existencias. 
 Financieros: Coste de los intereses pagados por la financiación de los capitales 
invertidos en mantener las existencias. En el caso de que la financiación del stock sea 
propia, la empresa incurre en un coste de oportunidad. 
Rotación y cobertura de inventarios 
Para Anaya (2007) la rotación y la cobertura son dos conceptos ampliamente 
utilizados tanto en los análisis económicos-financieros de los stocks como en la gestión 
comercial, por lo cual es ineludible, en esta parte introductoria, hacer mención del 
significado y contenido de los mismos. 
 La Rotación: de los stocks nos indica, en términos de promedio, el número de 
veces que un artículo se renueva anualmente en el almacén. Por ejemplo: una 
rotación de 12 significa que el artículo se renueva, como promedio, dos veces al 
año. 
La rotación se calcula dividiendo la venta anual por el stock medio, bien sea en 
unidades o en soles, siempre y cuando ambas magnitudes estén valoradas al mismo precio 
(coste o venta): Por ejemplo: si la venta anual es de 240,000 unidades, y el stock medio es 
de 12, 000 unidades, el índice de rotación sería 240,000/12,000=20 significando que este 
producto, en términos de promedio, se renovaría 20 veces al año. 
 La Cobertura: en cambio, es un término de carácter comercial, que nos indica el 
número de días de venta prevista que podemos atender con un determinado stock. 
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2.2.1.4. Almacén 
Definición: Para García (2010), un almacén es una unidad de servicio en la estructura 
orgánica y funcional de una empresa comercial o industrial, con objetivos bien definidos de 
resguardo, custodia, control y abastecimiento de materiales de productos. La manera de 
organizar y administrar el departamento de almacenes depende de varios factores, tales como 
el tamaño y plan de organización de la compañía, el grado de centralización deseado, la 
variedad de productos fabricados, la flexibilidad relativa de los equipos y facilidades de 
manufactura y de la programación de la producción. Sin embargo, para proporcionar un 
servicio eficiente, las siguientes funciones son comunes a todo tipo de almacenes:  
 Recepción de materiales en el almacén.  
 Registro de entradas y salidas del almacén.  
 Almacenamiento de materiales.  
 Mantenimiento de materiales y del almacén.  
 Despacho de materiales.  
 Coordinación del almacén con los departamentos de control de inventarios y de 
contabilidad.  
2.2.1.5. Almacenamiento 
Según Ferrín (2003): almacenamiento se puede definir, como aquel proceso organizacional 
que consiste en tomar las medidas necesarias para la custodia de stock, evitar su deterioro, ya 
sean estos, insumos o productos terminados necesarios para ventas, producción o servicios. 
Esta necesidad surge para poder equilibrar la producción con la demanda, puesto que esta 
última suele, en muchos casos, presentar una curva irregular y en otros casos puede ser 
estacional, mientras que la producción suele efectuarse atendiendo a los ritmos de grandes 
series. 
Ferrín (2013), indica que el almacenamiento consiste en la ubicación de los productos 
recibidos en el lugar que les corresponde, de acuerdo con su módulo de almacenaje. Conviene 
disponer, mediante señalización de los pasillos, de un código de ubicación.   
De esta manera se identifica cualquier punto de almacenamiento con las tres dimensiones del 
código de ubicación.  
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- Salidas de almacén 
Para Ferrín (2013), hay distintas modalidades de prestación de este servicio según sea la 
estructura organizativa, que veremos en los siguientes apartados:  
a. Entrega en el propio almacén: Es una opción clásica, que requiere dotar al almacén 
de una zona de despacho con el correspondiente mostrador. Este sistema de despacho 
es el más sencillo desde el punto de vista del almacén. No le obliga a dotarse más que 
de medios para el transporte interno. 
b. Entrega al usuario en sus instalaciones: Obliga a establecer procedimientos de 
petición al almacén. Existen empresas que utilizan sistemas de correo electrónico 
mediante red local que transmiten las peticiones de forma instantánea. En este caso, el 
almacén puede efectuar cada día la preparación de peticiones acumuladas hasta la hora 
de inicio de sus actividades y programar su envío mediante un reparto por el recorrido 
de las instalaciones que han solicitado. 
c. Expediciones a clientes del exterior de la empresa: Suponen la entrega de la 
mercancía a un transportista, normalmente ajeno a nuestra empresa. Es necesario 
confeccionar un boletín de transporte, indicando el número de bultos y su peso, así 
como la dirección de envío al cliente. Este documento es fundamental para comprobar 
la entrega. Un sistema extendido en el ámbito de la distribución comercial consiste en 
establecer rutas de reparto. Este sistema trata de economizar los gastos de transporte 
concentrando las expediciones de clientes de una misma zona geográfica, ya que 
permite negociar con los proveedores de transporte mejores tarifas por camión 
completo por retornos.  
A.- Indicadores de almacenamiento 
a. Costo de unidad almacenada: Tiene por objeto controlar el valor unitario del costo 
por almacenamiento propio o contratado.  
 
Calculo:  
Costo de unidad 
almacenada 
= 
Costo de almacenamiento 
 Número de unidades almacenadas ..11 
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2.2.1.6. Gestión de aprovisionamiento y compras 
La gestión de aprovisionamiento es crucial para alcanzar el éxito en la reducción de 
coste de la cadena de valor. A través de una cuidadosa elección e integración de proveedores 
una compañía puede mejorar la calidad de cómo reducir el costo de las mercancías o 
servicios; según, (HOUSE COOPERS, ARAGON EMPRESA, 2015) 
El aprovisionamiento es la introducción de materiales en los almacenes de la empresa, 
para transformación y empleo adecuado.  
Se define también como a un conjunto de operaciones que pone a disposición de la 
empresa, en las mejores condiciones posibles de cantidad, calidad, precio y tiempo, todos los 
materiales y productos del exterior necesarios para el funcionamiento de la misma y de 
acuerdo con los objetivos que la Dirección de la Empresa ha definido.  
Aprovisionar una empresa, es prever sus necesidades, planificarlas, expresarlas, 
satisfacerlas por medio de las compras, asegurarse de que se recibe exactamente lo que se ha 
pedido, pagar lo que se recibe y enviarlo a los servicios que han de utilizar los materiales 
comprados. 
A.- Objetivos  
La gestión de aprovisionamiento incluye la selección y gestión de proveedores de 
mercancías y servicios, la negociación de precios y términos de compra, y la adquisición de 
mercancías y servicios de calidad.  
Los objetivos generales que persigue la gestión de aprovisionamiento son los siguientes:  
- Apoyar en la consecuencia de los objetivos estratégicos, tales como el plan de 
negocio, estrategia de producción, creación de valor para el accionista, etc. 
- Minimizar el coste total de la gestión de compras de acuerdo al plan de negocio de la 
compañía.  
- Mejorar la calidad y el flujo de los bienes y servicios.  
- Encontrar una fuente de suministros competente y fiable.  
- Soportar u reponer a los cambios de la demanda de los clientes.  
- Minimizar el riesgo de aprovisionamiento o fluctuación de los precios.  
- Gestionar a los proveedores para reducir el gasto y mejorar la calidad de las 
mercancías y servicios.  
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- Establecer relaciones como los proveedores clave.  
- Optimizar el coste del aprovisionamiento en base al riesgo a asumir. 
B.- Estrategia de gestión de aprovisionamiento  
Toda compañía debe disponer de una estrategia de compras y aprovisionamientos que 
debe estar en línea como la estrategia global de la compañía.  
Así mismo, es recomendable que la compañía disponga de una política de compras, 
que debe de incluir los siguientes aspectos:  
a. Los parámetros de decisión: precio, plazo, calidad, servicio requerido., etc.  
b. La búsqueda de nuevas fuentes de suministro y la selección de proveedores: 
características de los productos, el modo de identificación de suministradores 
potenciales, la petición de ofertas, el número de proveedores a seleccionar, etc.  
c. La negociación: el tipo de información, tiempo de espera, reglas básicas, etc.  
d. La relación con las áreas funcionales de la compañía.  
e. Los criterios de ética profesional. 
                            TABLA 1: Estrategia de gestión de aprovisionamiento 
- Negociaciones de reducción de 
precios  
- Compra spot 
-Optimización de los volúmenes 
de compras. 
-Previsiones de demanda sofisticadas. 
-Análisis de mercado detallados. 
-Desarrollar relaciones a largo plazo. 
-Decisiones del tipo de hacer o 
comprar. 
-Planes de contingencia. 
-Análisis de mercado simples. 
-Decisión de compra 
descentralizada. 
-Estandarizar productos. 
-Optimización de inventarios. 
-Negociaciones para asegurar el 
volumen. 
-Seguridad de los inventarios. 
-Planes de mantenimiento. 
COMPLEJIDAD DEL MERCADO DE ABASTECIMIENTO 
(Ejemplo: volatilidad de precios, avance tecnológico, riesgo del país) 
Fuente: House Coopers, 2016 
 
C.- Principales debilidades actuales en función a compras 
Actualmente se desarrollan las siguientes prácticas consideradas como oportunidades de 
mejora para la compañía:  
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 Falta de sistemática en la negociación.  
 Falta de selección de proveedores.  
 Falta de evaluación de proveedores.  
 Falta de conocimiento de lo que se compra. 
 Fallos en la previsión de ventas / producción / compras. Productos y proveedores no 
homologados. 
 
FIGURA 1: Proceso de Gestión de Aprovisionamiento 
Fuente: House Coopers, 2015 
 
 
Identificación de necesidades  
La detección de la necesidad de adquirir un bien o servicio por parte de un usuario, deberá 
ser comunicada al director del departamento del usuario, siendo recomendable que autorice la 
necesidad.  
A. Selección de fuentes de suministro. La identificación de suministros potenciales se 
realiza a partir de los criterios que se derivan del conocimiento de los productos y de 
las exigencias del aprovisionamiento, de manera que se localice el colectivo de 
proveedores que, en un principio, se consideren que puedan satisfacer el pedido. 
PROCESO DE GESTIÓN DE APROVISIONAMIENTOS 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IDENTIFICACION DE NECESIDADES por 
parte del departamento 
(Producción, ventas, ingenieria,etc.) 
SELECCIÓN FUENTES 
APROVISIONAMIENTO 
CONTROL DE 
RESULTADOS 
EL PROCESO DE 
GESTIÓN DE 
APROVISIONAMIENT
OS 
: 
EMISIÓN Y 
SEGUIMIENTO DE 
PEDIDOS 
APROBACIÓN Y 
PAGO DE FACURAS 
a proveedores 
RECEPCIÓN E INSPECCIÓN de los 
mismos a fin de darles conformidad 
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                               Fuente: House Coopers, 2015 
2.2.1.7 Compras 
A.-Definición 
Según Montoya (2002), las compras son una actividad calificada y especializada. 
Debe ser analíticas y racionales con el fin de lograr los objetivos de una acertada gestión de 
adquisiciones, que se resume en adquirir productos y/o servicios en la cantidad, calidad, 
precio, momento, sitio y proveedor justo o adecuado buscando la máxima rentabilidad para la 
empresa y una motivación para que el proveedor desee seguir realizando negocios con su 
cliente.  
Quiroga (2009), indica que comprar es una función que tiene como objetivo adquirir 
aquellos bienes y servicios que la empresa necesita del exterior, garantizando el 
abastecimiento de las cantidades requeridas en el momento preciso y en las mejores 
condiciones posibles de calidad y precio. Aunque esta función pueda constituir una actividad 
de vital importancia para la empresa, como puede verse, solo es parte de las operaciones que 
debe realizar para aprovisionarse.  
B.- Funciones del departamento de compras: Son muchas las funciones y actividades que 
se deben realizar dentro de un departamento de compras. Algunas funciones se pueden 
considerar como compartidas y otras de responsabilidad absoluta de otras áreas de la empresa, 
FIGURA 2: Criterios de Selección de Suministro 
35 
 
por lo que el comprador debe estar atento y acucioso para que las otras áreas y personas 
procedan a efectuar y a agilizar las operaciones que se deriven de las decisiones de compras. 
C.- Funciones Propias 
 Atender oportunamente los proveedores (sin discriminaciones entre grandes o 
pequeños). 
 Recibo de muestras y cotizaciones. 
 Análisis y definición de nuevos productos en forma oportuna. 
 Análisis y aceptación de nueva lista de precios. 
 Revisar y actualizar las bases de datos. 
 Negociar descuentos y condiciones de pago. 
 Visitar la competencia y el medio. 
 Visitar las plantas e instalaciones de los proveedores. 
 Visitar los almacenes propios de la compañía. 
 Visitar las bodegas o centros de distribución y zonas de almacenaje y despachos de 
mercancías. 
 Determinación de precios de venta acorde con los márgenes de utilidad y los precios 
de la competencia. 
 Asistencia a lanzamientos y eventos que apoyen la comercialización de productos. 
 Establecer excelentes y efectivas relaciones con los colegas de la competencia. 
 Determinar las cantidades de compra. 
 Conocer la rentabilidad de los productos y de los proveedores. 
 Estar informado permanentemente de las necesidades del consumidor. 
D.-Principios básicos de la función de compras 
Quiroga (2009), Tres son los principios en los que deben basarse todas las actividades 
orientadas a la compra de bienes y servicios:  
Organización: Organización del servicio de compras con el fin de ejercer su función de una 
forma eficaz. Para ello, cada componente deberá tener definidas:  
-Sus misiones y tareas.  
-Sus objetivos y responsabilidades.   
Previsión: Definir y desarrollar las técnicas de compra siguientes:  
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-Prospecciones del mercado y análisis económicos del entorno con el fin de determinar el 
nivel de precios del mercado y su evolución.  
-Marcar las políticas de proveedores y los objetivos del ahorro.  
Control: Establecer un sistema de control sobre la actividad del servicio de compras que 
permita contrastar los logros con los objetivos establecidos:  
 Analizar los costes generados.  
 Constituir un banco de datos sobre: Los productos y sus costes; como también los 
proveedores y los servicios prestados, cuantificando los niveles de calidad, de entrega, de 
precios y de servicios. 
E.- Indicadores de la gestión de compras 
Mora (2008), manifiesta que los indicadores de la gestión de compras son los 
siguientes:  
Certificación de proveedores: Tiene como objetivo conocer y controlar la calidad de 
los proveedores.  
Calculo:  
Nivel de 
certificación de 
proveedores 
= 
Proveedores certificados 
 
Total proveedores ..12 
 
Calidad de los pedidos generados: Tiene por objetivo controlar la calidad de los 
pedidos generados por el área de compras.  
Calculo:  
Nivel de calidad de 
los pedido 
generados  
= 
Pedidos generados sin problemas 
* 100  
Total pedidos generados ..13 
 
Volumen de compra: Tiene como objeto controlar el crecimiento de las compras. 
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Calculo:   
Nivel de volumen 
de compra 
= 
Valor de compra 
 Total de las ventas ..14 
 
Entregas perfectamente recibidas: Tiene por objeto controlar la calidad de los 
productos recibidos, junto con la puntualidad de las entregas por parte de los proveedores.   
Calculo:  
Nivel de entregas 
perfectamente recibidas 
= 
Pedidos rechazados 
* 100 
 Total órdenes de compra recibidas ..15 
 
2.2.1.8. Proveedores 
Para Montoya (2012), Son las personas o entidades encargadas de suministrar las 
materias primas, servicios o productos terminados necesarios para que la empresa pueda 
desarrollar su actividad normalmente. Son los encargados de mantener viva y activa la 
organización y, por lo tanto, su importancia radica en el papel que desempeña en la existencia 
y en futuro de la empresa.  
Adicionalmente los proveedores ayudan en parte a financiar los inventarios, presentan 
novedades a los clientes y brindan asesoramiento en cuanto a la comercialización de los 
productos, a su vez capacitan y entrenan a la fuerza de ventas, compartiendo información 
sobre participación, tendencias y cambios de mercado.  
 A.- Evaluación de proveedores  
Ferrín (2013), menciona que un buen proveedor es el que en todo momento es honesto 
y honrado en su trato con los clientes, con sus propios empleados y consigo mismo; es el que 
tiene las instalaciones industriales adecuadas y el nivel técnico necesario para poder 
suministrar materiales ajustados a las especificaciones del comprador, en las cantidades 
solicitadas y en el plazo prometido; es aquel cuyos precios son razonablemente adecuados 
tanto para el comprador como para sí mismos; es el que esta alerta a la necesidad de un 
constante desarrollo de sus productos y procesos de fabricación.   
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2.2.2. Sistema de Control Interno 
Eduardo Kohler (2015): Nos define al Control Interno como una metodología general 
con la cual se lleva a cabo la administración dentro de una organización dada; asimismo, 
cualquier de los numerosos medios para supervisar, dirigir la operación u operaciones en 
general de una empresa. 
José María, Ibáñez Jimeno (2013), es un proceso ejecutado por el Consejo de 
directores; la administración y todo el personal de la entidad; diseñada para proporcionar una 
seguridad razonable, mirando el cumplimiento de los objetivos de la empresa.  
Conjunto integrado por elementos que interaccionan de forma lógica y dinámica. La 
influencia ejercida sobre alguno de los elementos del sistema le afectará globalmente 
debidamente a la interrelación entre los elementos, que busca la autorregulación o equilibrio 
del propio sistema. (pag.55) 
Rodríguez (2010) sostiene que “el sistema de control interno es aquel que sirve para 
mantener las características de los productos de un sistema de referencia, dentro de un rango 
de tolerancia predeterminado” (p.49). Es decir, tener un sistema de referencia para poder 
controlar con la finalidad que los productos se ajusten a una norma o patrón establecido. 
También hace mención a Pozo Navarro que expone que el sistema de control persigue un 
objetivo de eficacia para la organización, es decir, se concibe como el instrumento para 
mantenerla en condiciones de eficiencia. Esto conlleva a que el administrador se centre en tres 
grandes aspectos que son lograr objetivos dentro de plazos oportunos, lograra objetivos con 
economía de medios obteniendo beneficios y mantener motivado al equipo de trabajo 
humano, involucrado en la consecución de objetivos. 
2.2.2.1. Importancia del control interno 
Perdomo (2014) hablando de la importancia del control interno dice que es muy 
importante desde el punto de vista de la integridad física y numérica de los bienes en valores y 
activos de la empresa como son el efectivo, mercancía, cuentas y los documentos a cobrar, 
maquinaria entre otros, siendo así que sea sistema eficiente y práctico de control interno para 
la empresa, dificultando la colusión entre empleados y evitando fraudes y robos, etc. 
Cepeda (2012) menciona la importancia del control interno “permite salvaguardar el 
patrimonio de la empresa permitiendo la toma de decisiones en base a información financiera 
y administración confiables, evita contraer obligaciones o deudas impropias superior a la 
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capacidad de pago y permite evaluar la eficiencia administrativa en cuanto a la utilización 
racional de los recursos, así como la efectividad de las metas programadas.” 
Llerena (2012) menciona que cuanto mayor y compleja sean las actividades de una 
empresa constructora, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno 
para capacitar al personal. 
2.2.2.2. Objetivos del control interno 
Bravo (2013) nos menciona que los objetivos del control interno son 3: “la obtención 
de la información financiera correcta y segura, la protección de los activos del negocio y la 
promoción de eficiencia de operación” (p.162). 
El estudio y evaluación del control interno tiene como objetivo primario la planeación 
de un programa de auditoría que nos permita emitir un dictamen sobre los resultados de 
operación. 
Perdomo (2012) menciona en sus objetivos:” prevenir fraudes, descubrir robos y 
malversaciones, obtener información administrativa, contables y financieros, proteger y 
salvaguardar los bienes, valores y demás activos de la empresa, promover la eficiencia del 
personal, y detectar desperdicios innecesarios tanto material como en tiempo” (p.5) 
Gómez (2011) menciona los objetivos comunes de los sistemas de control interno 
incluyen la corrección de transacciones, la fiabilidad de la información, el cumplimiento de la 
normativa, la seguridad y la eficiencia. A continuación, hace mención detallada de los demás 
objetivos: 
 La obtención de la información financiera oportuna, confiable y suficiente como 
herramienta útil para la gestión y el control. 
 Promover la obtención de la información técnica y otro tipo de información no 
financiera para utilizarla como elemento útil para la gestión y el control. 
 Procurar adecuadas medidas para la protección, uso y conservación de los recursos 
financieros, materiales, técnicos y cualquier otro recurso de propiedad de la entidad. 
 Promover la eficiencia organizacional de la entidad para el ogro de sus objetivos y 
misión. 
 Asegurar que todas las acciones institucionales en la entidad se desarrollen en el 
marco de las normas constitucionales, legales y reglamentarias. (p16) 
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2.2.2.3. Elementos del control interno 
Estupiñan (2011), menciona los siguientes elementos del control interno: 
Organización: Plan lógico y claro de las funciones organizacionales que establezca 
líneas claras de autoridad y responsabilidad para las unidades de la organización y para los 
empleados, y que segregue las funciones de registro. 
Sistemas y procedimientos: un sistema adecuado para la autorización de transacciones y 
procedimientos seguros para registrar sus resultados en términos financieros. 
Personal: Practicas sanas y seguras para la ejecución de las funciones y obligaciones 
de cada unidad de persona, dentro de la organización, personal en todos los niveles, con la 
aptitud, capacitación y experiencia requeridas para cumplir sus obligaciones 
satisfactoriamente, normas de calidad y ejecución claramente definidas y comunicadas al 
personal. 
Supervisión: Una efectiva unidad de auditoría independiente, hasta donde sea posible 
y factible, de las operaciones examinadas o procedimientos de autocontrol en las dependencias 
administrativas y de apoyo logístico. 
Rodríguez (2010) Nos menciona que el sistema de control interno está conformado 
por subsistemas de control administrativo y el financiero juzgados y estimados de tal manera 
que sus objetivos produzcan resultados previamente establecidos. (p.55). 
El control interno es considerado un programa que incluye la estructura organizacional, los 
sistemas y procedimientos administrativos, las políticas, así como la utilización completa de 
los recursos organizacionales y demás medidas elegidas para su funcionamiento eficaz. El 
control interno debe ser adecuado al ambiente de autoridad de cada administrador, reflejando 
así la naturaleza de la actividad controlada. 
2.2.2.4. Clases del Control Interno 
Perdomo (2011), divide su clasificación en dos muy importantes: 
Control interno administrativo: Cuando los objetivos fundamentales son la 
promoción de eficiencia en las operaciones de la empresa y que las ejecuciones de las 
operaciones se adhieran a las políticas establecidas por la administración de la empresa. 
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Control interno contable: Cuando los objetivos fundamentales son la protección de 
los activos de la empresa y la obtención de información financiera veraz, confiable y oportuna. 
Además de comprender el plan de organización, los procedimientos y registros que se refieren 
a la protección de los activos de la empresa o consecuentemente a la confiabilidad de los 
registros financieros que están diseñados para suministrar seguridad razonable. 
2.2.2.5. Clasificación del control interno 
A.- Control recurrente 
En esta clasificación este control consiste en la verificación de las actividades, debe ser 
vista como una herramienta que permita el desarrollo óptimo de la actividad y no ser vista 
como una carga adicional de esta manera conlleva al mejor funcionamiento. 
B.-Control preventivo 
Se dice que este control es creado con la finalidad de prevenir errores y así también 
poder eliminar cualquier posibilidad de fraude en cada proceso de la información en el 
transcurso de ciclo en cuestión, además este tipo de control puede ser de manera manual o 
informático. Este control es efectivo para el campo financiero en cambio para otros campos no 
es muy aconsejable ya que incide de manera negativa inclusive puede afectar la capacidad 
productiva. 
C.-Control posterior 
Basada en una excelente organización y con las condiciones favorables al control, su 
principal fundamento es el buen sistema de normas de control. 
Los tipos de control tienen una relación que abarca las funciones de la empresa como 
son áreas de: Producción, ventas, publicidad, seguridad, etc. 
2.2.2.6.  Metodología de evaluación del control interno 
Estupiñan (2006), menciona tres métodos para realizar la evaluación del sistema de 
control interno: 
A.-Método de cuestionario: Es un método que consiste en diseñar cuestionarios con 
base en preguntas que deben ser contestadas por los funcionarios y personal responsable de las 
distintas áreas de la empresa bajo examen. Las preguntas son formuladas de tal forma que la 
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respuesta afirmativa indique un punto óptimo en el sistema de control interno y una respuesta 
negativa indique una debilidad o un aspecto no muy confiable. De lo antes dicho se desprende 
que la aplicación del cuestionario permite guiar el relevamiento y la determinación de las áreas 
críticas de una manera uniforme facilitando la preparación de las cartas de control interno. 
B.-Método narrativo o descriptivo: La define como la descripción detallada de los 
procedimientos más importantes y las características del sistema de control interno para las 
distintas áreas clasificadas por actividades, departamentos, funcionarios y empleados, 
mencionando los registros y formularios que intervienen en el sistema. 
Este método, que puede ser aplicado en auditoría de pequeñas empresas, requiere que 
el auditor que realiza el relevamiento tenga la suficiente experiencia para obtener la 
información que le es necesaria y determinar el alcance del examen. El relevamiento se realiza 
mediante entrevistas y observaciones de cada uno de los principales documentos y registros 
que intervienen en el proceso. 
Yarasca & Álvarez (2006) describe al método descriptivo como una descripción 
detallada de las características del sistema que se está evaluando, tales como funciones, 
procedimientos, registros, empleados y departamento que intervienen en el sistema. 
Este sistema es llamado también “narrativo” aplicado a pequeñas y grandes empresas, 
usualmente en las pequeñas se utiliza para obtener información sobre sus actividades básicas y 
formas de las operaciones, y para las empresas grandes es necesario aplicarlos para conocer el 
negocio y después elaborar un flujograma por cada tipo de operación que cuenta la empresa. 
C.- Método gráfico o diagrama de flujo: Este método consiste en describir 
objetivamente la estructura orgánica de las áreas con la auditoria, así como los procedimientos 
a través de sus distintos departamentos y actividades. En la descripción de los procedimientos, 
el auditor utiliza símbolos convencionales y explicaciones que den una idea completa de los 
procedimientos de la empresa. 
Este método es un complemento muy útil porque la representación básica de los 
circuitos y ciclos administrativos de la empresa pueden ser utilizados por varios años, en 
el caso de exámenes recurrentes, y localizar muy rápidamente rutinas susceptibles de 
mejoramiento logrando una mayor eficiencia administrativa. Entre sus principales ventajas 
están el de identificar la existencia o ausencia de controles financieros, así como 
operativos, permitir al auditor apreciar en forma panorámica los distintos procedimientos 
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que se combinan en el relevamiento y facilitar la presentación de recomendaciones y 
sugerencias a la gerencia de la empresa sobre asuntos financieros y operativos. 
2.2.2.7. Estructura del sistema de control interno 
Pues bien, en cuanto a la estructura del sistema del control interno se dice que está 
conformada por sus componentes, principios, normas legales y reglamentos internos de la 
empresa. Constituyendo una solidez adecuada en cuanto a organización y niveles de 
autorizaciones definidas, tanto como el personal idóneo en áreas que son claves y contando 
con el uso de prácticas sanas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Yarasca & Álvarez 
Año: 2015  
2.2.2.8. Componentes del control interno   
Yarasca y Álvarez (2006) en su libro menciona los componentes de la estructura del 
sistema de control interno, según el apéndice 2 de la NIA 315 “entendiendo la organización 
y su ambiente y evaluando los riesgos de imprecisiones o errores significativos” son los 
siguientes: 
A.-Ambiente de control: Este componente ha sido incluido en los últimos años como un 
aspecto fundamental de la conciencia de control. El apéndice 2 de la NIA 315, menciona 
que el ambiente de control incluye además las funciones del gobierno y administración de 
COMPONENTES 
 Ambiente de control 
 Actividades de control 
 Evaluación de riesgos por la organización 
 Información y comunicación 
 Supervisión de controles (Monitores) 
PRINCIPIOS 
1. La responsabilidad delimitada. 
2. Separación de funciones incompatibles 
3. Selección de personal con competencia e integridad 
4. Pruebas de exactitud y verificación 
5. Rotación de trabajadores. 
NORMASLEGALESY 
REGLAMENTOSINTERNOSQUEREGULANLAEMPRESA 
FIGURA 3: Estructura del Sistema Control Interno 
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la entidad y establece el nivel de una organización, que influencian la conciencia de 
control a su gente, lo cual es fundamental para lograr un control interno efectivo con 
disciplina y estructura considerando así sus elementos: comunicación y refuerzo de la 
integridad de los valores éticos, compromiso de la  competencia, participación de las 
personas encargadas del gobierno, la filosofía y estilo operativo de la administración, 
estructura organizativa, asignación de autoridad y responsabilidad así mismo las políticas y 
prácticas de recursos humanos. 
El autor Fonseca (2014) también comenta que la organización debe establecer un entorno 
que permita el estímulo y produzca influencia en la actividad del recurso humano respecto al 
control de sus actividades.   Para que este ambiente de control se genere se requiere de otros 
elementos asociados al mismo los cuales son: 
 
 Integridad y valores éticos: Se deben establecer los valores éticos y de conducta que 
se esperan del recurso humano al servicio del Ente, durante el desempeño de sus 
actividades propias.  Los altos ejecutivos deben comunicar y fortalecer los valores 
éticos y conductuales con su ejemplo. 
 Competencia: Se refiere al conocimiento y habilidad que debe poseer toda persona 
que pertenezca a la organización, para desempeñar satisfactoriamente su actividad. 
 Experiencia y dedicación de la alta administración: Es vital que quienes 
determinan los criterios de control posean gran experiencia, dedicación y se 
comprometan en la toma de las medidas adecuadas para mantener el ambiente de 
control. 
 Filosofía administrativa y estilo de operación: Es sumamente importante que se 
muestre una adecuada actitud hacia los productos de los sistemas de información que 
conforman la organización.  Aquí tienen gran influencia la estructura organizativa, 
delegación de autoridad y responsabilidades y políticas y prácticas del recurso 
humano.  Es vital la determinación actividades para el cumplimiento de la misión de la 
empresa, la delegación autoridad en la estructura jerárquica, la determinación de las 
responsabilidades a los funcionarios en forma coordinada para el logro de los 
objetivos. 
 
B.- Evaluación de riesgo de la organización: Este componente debe ser de prioridad para 
los ejecutivos que son quienes manejan las entidades privadas como públicas, siendo un 
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proceso mediante el cual la entidad identifica, analiza, evalúa y maneja los riesgos 
importantes para el logro de los objetivos de la empresa. En cuando a este componente se dice 
que es muy importante en el logro de objetivos de las actividades de la empresa, pues 
como se sabe ellos constituyen los propósitos a donde se quiere llegar, y al fijarlos se 
identifica los factores críticos que son los riesgos. Para identificar los riesgos la 
administración se debe preocupar por identificar los factores internos y externos que son 
los generadores de riesgo, al querer analizar los riesgos se han identificados factores de 
riesgo que proceden a su análisis desde 2 aspectos, el impacto que puede generar si este 
produce y la frecuencia determinada por la probabilidad de ocurrencia del mismo. En cuanto 
al manejo de los riesgos, este debe contemplarse que estos puedan evitarse, reducir, 
dispensar, atomizar y asumir el riesgo, para su manejo y control la administración establece 
políticas, procedimientos de control, estándares, el cual debe ser llevado e un Plan de 
Riesgo. 
El autor Fonseca (2014) comenta que la entidad, debe conocer y abordar los riesgos con 
los que se enfrenta. A través de la investigación y análisis de los riegos relevantes y el punto 
hasta el cual el control vigente lo neutraliza se evalúa la vulnerabilidad del sistema. Por lo 
tanto, los factores que le influyen, son los siguientes: 
Identificación de riesgos: Para identificar los riesgos más importantes es necesario 
realizar un mapeo de estos, por parte de la dirección, que incluya la especificación de los 
dominios o puntos clave de la organización, las interacciones significativas entre la 
organización y los terceros, la identificación de los objetivos generales y particulares, y las 
amenazas y riesgos que se pueden tener que afrontar. Analizando los factores que contribuyen 
a aumentarlos. 
Objetivos de control de riesgos: Los procesos mediante los que se establecen objetivos 
en una organización pueden ser muy estructurados o formales o, por el contrario, informales. 
Además, pueden encontrarse claramente identificados o bien ser implícitos. Y deben estar 
cuantificados para permitir un control interno bien determinado. De existir indicadores 
cualitativos es necesario asignarles una ponderación cuantitativa de acuerdo a las necesidades 
de la organización.  
Los objetivos relativos al riesgo deben considerar controles que aseguren detectarlo para 
posteriormente tomar medidas correctivas para reducirlo.  
Condiciones previas para la evaluación del riesgo: El establecimiento de los 
objetivos de la empresa, es una condición previa a la evaluación de los riesgos. La dirección 
debe fijar primero los objetivos, y luego determinar cuáles serán los riesgos más importantes 
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que pueden afectar su logro para poder tomar las medidas necesarias. De no seguir este orden 
no se pueden determinar cuantificaciones correctas para los riesgos y sus impactos. 
Establecer objetivos es un requisito previo para un control interno eficaz. Los mismos deben 
estar parame trizados para ser mensurables. Sin embargo, aun cuando debería existir una 
seguridad razonable de que estos objetivos puedan cumplirse, no siempre existe la seguridad 
que todos lo hagan. 
Medición y evaluación de riesgos: Se debe estimar la frecuencia con que se 
presentarán los riesgos identificados, así como también se debe cuantificar la probable pérdida 
que ellos pueden ocasionar. Una vez identificados los riegos a nivel de organismo y de 
programa/actividad, debe procederse a su análisis. 
Los métodos utilizados para determinar la importancia relativa de los riesgos pueden ser 
diversos e incluirán como mínimo una estimación de su importancia, para lo cual debe 
considerar su frecuencia y el impacto que pueden provocar en la organización. Con estas 
consideraciones podemos construir una “matriz de riesgos” que permitirá identificar los 
riesgos prioritarios. 
Cuantificación de riesgos: Se describe un método sencillo que es útil para la 
valoración de riesgos y que permitirá disponer de un “índice de importancia”. Este índice 
considera la frecuencia de ocurrencia de cada riesgo y el impacto que provoca en la 
organización en caso de hacerse realidad.  
C.- Información y comunicación: Este sistema de información está integrado por 
procedimientos, registros, personas, programas y en general la infraestructura física que 
posee la empresa para procesar y producir información útil, oportuna y confiable. Por otro 
lado la comunicación es muy importante entre los componentes del control interno es decir 
relacionada con la difusión al personal y el conocimiento de sus funciones y 
responsabilidades con el control interno para la prestación de información financiera. El 
personal que procesa información debe comprender la forma como se relaciona sus labores 
con el trabajo de otros y con los medios que existen para reportar excepciones al más alto 
nivel. La comunicación en la práctica toma la forma de manuales, directivas, informes 
financieros – contables. 
Para Auditores, Contadores y Consultores Financieros -ACFI (2015) la capacidad 
gerencial de una organización está dada en función de la obtención y uso de una información 
adecuada y oportuna.  La entidad debe contar con sistemas de información eficientes 
orientados a producir informes sobre la gestión, la realidad financiera y el cumplimiento de la 
normatividad para así lograr su manejo y control. 
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Los datos pertinentes a cada sistema de información no solamente deben ser 
identificados, capturados y procesados, sino que este producto debe ser comunicado al recurso 
humano en forma oportuna para que así pueda participar en el sistema de control.   
Es así que el autor indica que la información, por lo tanto, debe poseer unos adecuados 
canales de comunicación que permitan conocer a cada uno de los integrantes de la 
organización sus responsabilidades sobre el control de sus actividades.  También son 
necesarios canales de comunicación externa que proporcionen información a los terceros 
interesados en la entidad y a los organismos estatales. 
Por lo tanto, un sistema deberá. 
 Identificar y registrar todas las transacciones válidas.  
 Describir oportunamente las transacciones. 
 Medir el valor monetario de las transacciones.  
 Determinar el momento en que ocurren las transacciones para efectos de registrarlas 
de modo correcto. 
D.- Actividades de control: Están conformadas por las políticas y procedimientos que 
implementa la gerencia de la empresa para asegurarse que las directivas establecidas se 
cumplan en la práctica, estas políticas y procedimientos abarca las diversas actividades que 
realiza la organización. 
Fonseca (2014) también menciona que las actividades de una organización se manifiestan 
en las políticas, sistemas y procedimientos, siendo realizadas por el recurso humano que 
integra la entidad.  Todas aquellas actividades que se orienten hacia la identificación y análisis 
de los riesgos reales o potenciales que amenacen la misión y los objetivos y en beneficio de la 
protección de los recursos propios o de los terceros en poder de la organización, son 
actividades de control.  Estas pueden ser aprobación, autorización, verificación, inspección, 
revisión de indicadores de gestión, salvaguarda de recursos, segregación de funciones, 
supervisión y entrenamiento adecuado. 
Para ser efectivas las actividades de control necesitan ser apropiadas y razonables, ser 
entendibles y accesibles, funcionar consistentemente de acuerdo a sus objetivos 
preestablecidos; y tener un costo adecuado que no debe exceder los beneficios de 
implantación. 
Los factores de control que forman parte del presente componente son: 
 Procedimientos de autorización 
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 Controles claves 
 Segregación de funciones 
 Controles al acceso sobre recursos 
 Controles sobre decisiones e información 
 Registro, verificación y conciliación 
 Revisión de procesos, actividades y objetivos 
 Controles de tecnología de información 
E.- Supervisión de los controles: La gerencia deberá mantener la vigilancia de los controles 
implantados en las áreas funcionales, lo cual revisará y evaluará permanentemente los 
componentes y elementos del control interno para introducir mejoras. La supervisión y 
seguimiento es de competencia de la gerencia, además de formular recomendaciones 
oportunas que le permita a la empresa superar las deficiencias que se detecten. 
El sistema de control interno debe estar bajo continua supervisión para determinar si: 
 Las políticas descritas están siendo interpretadas apropiadamente y si se llevan a cabo. 
 Los cambios en las condiciones de operación no han hecho estos procedimientos 
obsoletos o inadecuados y, 
 Es necesario tomar oportunamente efectivas medidas de corrección cuando sucedan 
tropiezos en el sistema.   
El personal de Auditoría interna es un factor importante en el sistema de control interno 
ya que provee los medios de revisión interna de la efectividad y adherencia a los 
procedimientos prescritos. 
El papel de supervisor del control interno corresponde normalmente al Departamento de 
Auditoría Interna, pero el Auditor Independiente al evaluarlo periódicamente, contribuye 
también a su supervisión. 
2.2.2.9. Principios del control interno   
Rodríguez (2010), menciona que un “principio es una verdad fundamental, o lo que 
puede ser considerado como una verdad en una época dada, que pretende explicar las 
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relaciones entre dos o más conjuntos de variables, en su forma más pura, un principio se 
forma de una variable dependiente y una independiente.” (p. 54). 
Se dice que la aplicación racional del sistema de control interno es regido por unos 
principios donde la aplicación es indispensable para logra un control racional, para entonces 
se hace mención a Perdomo Moreno quien menciona que el control se debe fundamentar en 
5 principios básicos: separación de funciones de operación, custodia y registro, dualidad o 
pluralidad de personal en cada operación es decir en cada operación de la organización 
deben intervenir dos personas cuando menos, ninguna persona debe tener acceso a los 
registros que controlan su actividad, el trabajo de subordinados será de complemento y 
no de revisión así mismo la función de registro de operaciones será exclusivo del 
departamento de contabilidad. 
2.2.2.10. Limitaciones del control interno   
El control interno puede ser muy efectivo en cuanto a la protección contra errores y 
fraude, así como se puede asegurar la confiabilidad de la información contable interna, pero 
hay que saber las limitaciones del control interno, ya que se pueden cometer errores en 
cuanto a instrucciones de juicio, descuido entre otros, además las actividades de control 
dependiente de la separación de funciones pueden ser burladas por la colusión entre 
empleados.  
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III. METODOLOGÍA 
 
3.1. Tipo y nivel de la investigación 
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, de tipo aplicada. El nivel 
es descriptivo. 
Para Zorrilla (2003), la investigación aplicada depende de los descubrimientos y 
avances de la investigación básica y se enriquece con ellos, pero se caracteriza por su 
interés en la aplicación, utilización y consecuencias prácticas de los conocimientos. La 
investigación aplicada busca el conocer para hacer, para actuar, para construir, para 
modificar. 
   3.2. Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no – experimental, de carácter transversal. 
Para Toro, I. & Parra, R. (2006), menciona que la investigación no experimental es 
aquella que se realiza sin manipular deliberadamente variables. Es decir, en esta 
investigación no hacemos variar intencionalmente las variables independientes. Lo que 
hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para después ser analizados. 
Diseño lineal con observación antes y después de la implementación de un sistema de 
control interno operativo. 
 
Análisis de variables  
1 = Medición de la Gestión de los Inventario (antes de aplicar X).  
2 = Medición de la Gestión de los Inventario (después de aplicar X).   
X = Mejora del sistema de Control Interno Operativo. 
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3.3. Población, muestra y muestreo 
La población se define como aquel conjunto de elementos que son el objeto de 
estudio, para el presente caso la población está conformada por el conjunto de 
almacenes (cinco) de la empresa y las personas encargadas de las operaciones de 
inventarios. 
De igual forma, el muestreo es no probabilístico por conveniencia en este caso la 
población corresponde al mismo tamaño de la muestra, aplicando la medición de datos 
a las operaciones y actividades que se realizan en la gestión de inventarios y 
almacenes, durante los noventa días en que se realizó el estudio. 
 
 3.4. Criterios de selección 
Se seleccionaron todos los procesos vinculados a la gestión de inventarios en la 
empresa.  
En la selección se aplicó el método Empírico. Para Landeau, R. (2007), los métodos 
empíricos son aquellos que plantean las relaciones fundamentalmente causa – efecto; 
están basados en   el conocimiento dado por la experiencia una vez que se realizan 
numerosas observaciones de la realidad circundante. Para este caso se realizó un 
registro sistematizado de los procesos existentes. 
3.5 Operacionalización de variables 
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TABLA 2: Operacionalización de variables 
     
 
VARIABLE DEFINCIÓN CONCEPTUAL DIMENSIONES  INDICADORES  INSTRUMENTO 
 
Variable 1:  
Sistema de Control 
Interno 
 
 
 
 
 
 
 
Variable 2:  
 Gestión de 
Inventarios 
 
 
 
 
Sistema administrativo – 
operativo que incluye procesos 
y actividades como ambiente de 
control, actividades de control, 
evaluación de riesgos, 
información y comunicación y; 
supervisión de controles. 
(Yarasca y Álvarez, 2015). 
 
Conjunto de procesos que 
buscan establecer y mantener 
las cantidades más ventajosas de 
materias primas, materiales y 
productos, empleando para tal 
fin técnicas, procedimientos y 
programas más convenientes 
según necesidades de la 
empresa. (Cepeda, 2013) 
 
 Ambiente de control 
 Actividades de control 
 Evaluación de riesgos 
 Información y 
comunicación,  
 Supervisión de control 
 
 
 Organizacional 
 Personal 
 Control de inventarios 
 Procesos 
 Maquinaria y equipos 
de almacenajes 
 Distribución física de 
almacenes 
 
-Eficacia en entregas  
-Calidad 
-Productividad 
-Rotación del inventario 
-Duración del inventario 
 
 
-Funciones y responsabilidades 
-Nivel de educación 
-Capacitación 
-Registro en el sistema de inventario físico. 
-Recepción 
-Almacenaje 
-Despacho  
-Traslado entre almacenes 
-Implementación de maquinarias y equipos 
-Orden y limpieza de almacenes 
-Distribución por rubros. 
 
 
 
Cuestionario 
Guía de Entrevista 
 
 
 
 
 
Matriz de 
deficiencias 
Ficha de entrevista 
Flujogramas 
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           3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Los principales instrumentos de recolección de datos que se utilizaron fueron:  
El Cuestionario, se aplicó al personal que trabajan en los cinco almacenes, 
permitiéndonos identificar y cuantificar las deficiencias principales en la gestión de 
inventarios, se aplicaron preguntas de tipo cerrada, las respuestas fueron dicotómicas y 
redactadas de manera sencilla.  
Flujogramas: Es la representación simbólica o pictórica de un procedimiento 
administrativo. Nos ayuda a identificar los pasos a seguir para un proceso esto se hace 
con la ayuda de cuadros y gráficos. También nos ayuda a observar las medidas de 
control que se aplican para los procesos. 
Lista de cotejos: instrumento forma parte de la técnica de entrevista directa, a 
través de su aplicación se obtuvo información sobre conductas y acontecimientos 
habituales de los trabajadores y permitió conocer aspectos como intereses, actitudes, 
habilidades, destrezas, etc. 
Guía de entrevista: Se utilizó como medio para recolectar información del 
personal directivo de la empresa o Gerencia, lo cual nos permitió conocer cómo se 
encuentra la empresa constructora “JS SAC” 
        3.7. Procedimientos 
1. Visitas a la empresa para entrevistas exploratorias con el personal directivo y 
de planta, 
2. Identificación de procesos de gestión de inventarios,  
3. Priorización de problemas identificados por la gerencia, respecto al sistema de 
control de inventarios,  
4. Aplicación de instrumentos de recopilación de datos, entrevistas, observación, 
etc., 
5. Aplicación de matriz de riesgos y deficiencias,  
6. Diseño de medidas de control de inventarios, 
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 3.8.  Plan de procesamiento de datos 
1. Revisión de documentos de la empresa para llegar a comprender a la 
organización, las estructuras jerárquicas y los procesos internos de la misma, 
2. Entrevistas a personal directivo y personal de mando medio y operativo de la 
empresa,  
3. Aplicación de instrumentos y procesamiento en hoja de cálculo Excel,  
4. Sistematización de la información mediante el uso del software MS-Word, 
procesador de texto. 
       3.9. Matriz de consistencia 
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TABLA 3: Matriz de consistencia 
 
TÍTULO PROBLEMAS DE 
INVESTIGACIÓN 
OBJETIVOS HIPÓTESIS 
GENERAL 
VARIABLES 
 
EVALUACIÓN 
DE LA 
GESTIÓN DE 
INVENTARIOS 
PARA 
MEJORAR EL 
SISTEMA DE 
CONTROL 
INTERNO DE 
LA EMPRESA 
CONSTRUCTOR
A “JS SAC” – 
JAÉN, 
CAJAMARCA 
2016. 
 
 
 
 
 
¿En qué medida la 
evaluación de gestión de 
inventarios contribuye a 
mejorar el sistema de 
control interno de la 
empresa Constructora JS 
SAC de la ciudad de Jaén - 
2016? 
 
Objetivo General  
Evaluar la gestión de inventarios 
en los almacenes e identificar las 
deficiencias que permita mejorar el 
sistema de control interno de la 
Constructora JS SAC de la ciudad 
de Jaén – 2016.  
 
Objetivos Específicos  
a) Describir la empresa y su 
entorno. 
b) Analizar la gestión de los 
inventarios. 
c) Evaluar los riesgos y 
deficiencias en la gestión de 
inventarios. 
d) Identificar las mejoras en el 
sistema de control interno. 
 
 
 
La evaluación de la 
gestión de 
inventarios en los 
almacenes 
contribuiría a 
mejorar el sistema 
de control interno 
de la empresa 
Constructora JS 
SAC de la ciudad 
de Jaén – 2016. 
 
 
 
Clasificación de 
las variables  
 
Variable 
Independiente 
  
Sistema de Control 
Interno 
 
Variable 
Dependiente  
 Gestión de los 
Inventarios 
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TIPO DE ESTUDIO Y 
DISEÑO DE 
INVESTIGACIÓN 
 
MÉTODOS 
 
TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
POBLACIÓN Y 
MUESTRA 
TIPO DE ESTUDIO: 
Investigación Aplicada. Porque 
depende de los descubrimientos 
y avances de la investigación 
básica y se enriquece con ellos, 
se caracteriza por su interés en 
l a   aplicación,  utilización  y  
consecuencias  prácticas  de 
los conocimientos. La 
investigación aplicada busca el 
conocer para hacer, para actuar, 
para construir, para modificar. 
DISEÑO: 
No – experimental, descriptivo 
simple. Es aquella que se realiza 
sin manipular deliberadamente 
variables. Es decir en esta 
investigación donde no se 
modifica intencionalmente las 
 
 
 
 
El método de 
investigación 
que se utilizará 
es el método 
empírico.  
Basado en el 
conocimiento 
dado por la 
experiencia 
una vez que se 
realizan 
numerosas 
observaciones 
de la realidad. 
Cuestionario, se aplicó al personal que conforma los 
05 almacenes, permitiendo identificar y cuantificar 
las deficiencias que se encuentran en la gestión de 
inventarios, el cuestionario está compuesto por 
preguntas de tipo cerrada, las posibilidades de 
respuesta fue dicotómica (SI o NO), y redactadas de 
manera sencilla para facilitar su comprensión.  
Flujogramas: representación simbólica o pictórica 
de un procedimiento administrativo. Ayuda a 
identificar las fases de un proceso, esto se hace con la 
ayuda de cuadros y gráficos. También nos ayuda a 
observar las medidas de control que se aplican para 
los procesos. 
Lista de cotejos: Este instrumento forma parte de la 
técnica de observación, es decir, a través de su 
aplicación se obtuvo información sobre conductas y 
acontecimientos habituales de los trabajadores y 
permitió conocer aspectos como intereses, actitudes, 
habilidades, destrezas, etc. 
POBLACIÓN: 
Se define como el 
conjunto de elementos 
que son o b j e t o  de 
estudio. 
 En el presente trabajo 
la población está 
conformada por  los 
trabajadores que laboran 
en los 5 almacenes de la 
empresa Constructora JS 
SAC de la ciudad de Jaén 
– 2016.en donde se 
desarrollan todas las 
actividades que 
conforman el plan de 
investigación. 
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              3.10 Consideraciones éticas 
Al no contar con la autorización de la empresa para utilizar la razón social de la misma, se ha remplazado por un nombre ficticio por 
una restricción ética. 
variables independientes. Lo 
que hace en la investigación 
no experimental es observar 
fenómenos tal y como se dan en 
su contexto natural, para 
después ser analizados. 
 
Guía de entrevista y encuesta: Serán utilizados como 
medios para recolectar información del personal de la 
empresa o (Gerente) lo cual nos permita conocer 
cómo se encuentra la empresa constructora “JS SAC” 
MUESTREO: 
La técnica de muestreo 
aplicado a esta 
investigación es No 
Probabilístico- muestreo 
Aleatorio Simple. 
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IV.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
4.1. Descripción general de la empresa y su entorno 
4.1.1. Descripción de la empresa 
La constructora “JS SAC”, nace en el año 2005, como un anhelado sueño de Javier 
Campos. Motivado por un legítimo espíritu de superación profesional y un compromiso social 
con la zona de Jaén.  
Consciente del gran desafío al que se enfrentaba, se propone comenzar en forma 
ordenada, con un pequeño equipo de trabajo, respetando, según sus propias palabras, “crecer 
poco a poco”, “subir la escalera paso a paso”  
Si bien es cierto, estas sencillas frases pueden sonar muy poéticas, engloban conceptos 
como: prudencia, perseverancia, responsabilidad, organización, administración y 
control. Manteniendo estos lineamientos, han permitido que esta empresa que nació el 30 de 
septiembre del 2005, otorgando a sus más de 30 trabajadores una fuente laboral con 
oportunidades, herramientas de perfeccionamiento, capacitación y posibilidades de desarrollo 
en el ámbito de la construcción. 
4.1.2. Giro de negocio 
4.1.2.1. Actividades económicas 
La empresa Constructora JS SAC se dedica:  
La elaboración de estudios, ejecución, supervisión y consultoría de obras civiles. Que 
abarcan las siguientes ramas:  
 Carreteras.  
 Construcción de casas y edificios.  
 Habilitaciones urbanas, urbanizaciones.  
 Sistemas de Agua Potable.  
 Sistemas de Alcantarillado.  
 Obras de electrificación, de aeropuertos.  
 Vaciados de concreto.  
 Obras de minería.  
 Obras hidráulicas como: represas, canales, puentes y drenes.  
 Y en general todo lo que esta incursionado en la rama de Ingeniería Civil.  
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 Además, se realizarán:  
 Levantamientos topográficos.  
 Comercialización de materiales y equipos de construcción.  
 Alquiler de equipos de construcción.  
 Declaratorias de fábrica.  
 Liquidaciones de obra.  
 
Servicios de ingeniería 
 Elaboración y ejecución de proyectos y obras electromecánicas, montaje, desmontaje y 
mantenimiento de grupos hidroeléctricos.  
 Elaboración y ejecución de proyectos y obras en ingeniería civil y arquitectura y otros.  
 Ingeniería sanitaria.  
 Instalación de mantenimiento de contadores eléctricos.  
 Asesoramiento técnico en general.  
 Corte y reposición de servicios de agua, luz y otros.  
 Levantamiento catastral.  
Mapa de procesos del proyecto  
En cada proyecto se realiza el mapa de procesos del proyecto, para el caso en estudio, 
construcción de una ciudad, las actividades que se realizan son:  
 Movilización de equipos, maquinarias y contenedores.  
 Trazo y replanteo Topográfico  
 Movimiento de tierras (Excavaciones)  
 Estructuras de concreto  
 Gaviones  
 Obras de arte  
 Muros de suelo reforzado  
 Instalaciones sanitarias Saneamiento  
 Puentes  
 Instalaciones sanitarias Viviendas y Edificaciones  
 Instalaciones eléctricas  
 Albañilería  
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 Montaje de estructuras metálicas.  
 Acabados secos y húmedos  
4.1.3. Proveedores principales 
 Construcciones Metálicas Jiménez muñoz 
 Bronces cerón 
 Construcciones FLH 
 Spain Crane International 
 Santa Rosa Import S.A.C 
4.1.4. Clientes principales 
 Municipalidad Provincial de Jaén 
 Municipalidad Distrital de Tabaconas 
 Municipalidad Distrital de la Peca   
 Municipalidad Distrital de san Felipe    
 Municipalidad Distrital de Santa Rosa   
 Municipalidad Distrital de San José de Lourdes        
 Municipalidad Distrital de San José del Alto   
 Municipalidad Distrital de las Pirias 
 Municipalidad Distrital de Manseriche 
 Municipalidad Provincial de San Martin        
 Municipalidad Provincial de Hualgayoc – Bambamarca    
 Municipalidad Provincial de Utcubamba -Bagua Grande      
4.1.5. Misión  
Nuestra misión es resolver las necesidades de servicios de ingeniería e infraestructura 
de sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno que 
motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonía con las 
comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas. 
4.1.6. Visión 
Convertirnos en la mejor y más eficiente empresa constructora en Perú, liderando el mercado 
por medio de la responsabilidad y eficiencia, cumplimiento a tiempo con todos y cada uno de 
los trabajos encomendados, lograr que todo nuestro personal se sienta motivado y orgulloso 
de pertenecer a nuestra organización, fomentando el control y la calidad en el servicio, 
buscando siempre dar más de sí mismos y con esto lograr la satisfacción del cliente. Crecer en 
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todos los negocios afines como el transporte, la maquinaria, los equipos, los materiales de 
manera que podamos bajar los costos y lograr el crecimiento dando un buen servicio.  
4.1.7. Valores 
Responsabilidad: A través de los años, JS SAC se ha encaminado hacia una actividad 
integrada, especializándose en la implementación y desarrollo de procesos industrializados de 
diseño y construcción de proyectos de inversión, vivienda y oficinas, obras de infraestructura 
y ejecución de macro proyectos urbanísticos y comerciales.  
Integridad: Nos relacionamos con los demás siendo honestos, transparentes y respetuosos en 
nuestro trato. 
Innovación: Estamos en la búsqueda constante de innovar nuestros procesos con el fin de 
mejorar cada día más. 
Compromiso con nuestros clientes: Trabajamos día a día por satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes, por cumplirles en tiempo y calidad. 
Pasión: Somos apasionados con nuestro trabajo, nos gustan los retos, nos esforzamos por dar 
lo mejor de nosotros para asegurar el éxito de la compañía. 
Espíritu de equipo: Trabajamos por un objetivo compartido y nos ayudamos unos a otros 
para alcanzarlo todos juntos. 
4.1.8. Estructura orgánica: Al realizar la recolección de la información en la empresa e 
identificó que laboran treinta trabajadores de manera permanente y un adicional de personal 
(50) que labora de manera temporal o de medio tiempo, se identificó que su contabilidad es 
externa y el gerente es el encargado de la supervisión de las áreas de la empresa, los 
departamentos están distribuidos de la siguiente manera: 
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Fuente: Constructora JS SAC 
Año: 2016 
 
Manual de funciones  
A.-  Gerencia general: Planifica y define la estrategia de la compañía en el mercado 
nacional e internacional a fin de asegurar la obtención de márgenes y volúmenes de 
venta establecidos.  
Funciones y responsabilidades  
 Definir la política y objetivos de seguridad y salud ocupacional, y todas sus 
periódicas revisiones.  
 Analizar periódicamente el sistema de gestión y la evolución de las acciones 
concretas para el cumplimiento de los objetivos fijados.  
Gerencia General 
Asistente de Gerencia 
Recursos 
Humanos 
Asesor Legal 
Secretaria 
Administración Contabilidad 
Gerente de 
Obra 
Administradores 
de Obra 
Sistemas 
Asistentes 
Administrativos 
Asistentes de 
Contabilidad 
Gerencia de 
Ingeniería 
Gerencia de 
Operaciones 
Residente de obra  
Supervisor de 
seguridad 
Asistente de Obra 
Topógrafo 
rafo 
Obrero  
Maestro de 
Obra 
Controlador  
Logística 
Choferes y 
Operadores 
Mantenimiento 
y Equipo de 
Maquinaria 
Supervisor de 
Maquinaria y 
Equipo 
Almacenero de Obra 
Guardián  
FIGURA 4: Organigrama General 
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 Establecer anualmente una asignación presupuestaria suficiente para la implantación 
y desarrollo del sistema integrado de gestión de la empresa y los objetivos 
planificados.  
 Participar identificando desvíos en forma proactiva durante su visita a las Obras.  
B.- Administración 
 Preparar descripciones de tareas y objetivos individuales para cada área 
funcional liderada por su gerente.  
 Definir necesidades de personal consistentes con los objetivos y planes de la 
empresa.  
 Seleccionar personal competente y desarrollar programas de entrenamiento para 
potenciar sus capacidades.  
 Ejercer un liderazgo dinámico para volver operativos y ejecutar los planes y 
estrategias determinados.  
 Desarrollar un ambiente de trabajo que motive positivamente a los individuos y 
grupos organizacionales.  
 Medir continuamente la ejecución y comparar resultados reales con los planes y 
estándares de ejecución (autocontrol y control de gestión).  
 Satisfacer las necesidades económicas que requiera el departamento de 
operaciones y de suministros para sus actividades específicas.   
 Supervisa a: departamento de contabilidad, departamento de operaciones a 
quienes les pide sus resultados tanto económicos como de gestión del servicio 
respectivamente.  
 Coordina con: los departamentos de contabilidad, departamento de operaciones, 
y gerencia general.  
 Delegaciones: En caso de vacaciones, enfermedad, viaje o cualquier tipo de 
ausencia temporal, será remplazado por las gerencias que el designe en áreas 
específicas de acción.  
 Delegaciones específicas se realizarán a través de memorándum.  
C.- Administrador de obra: Organizar y dirigir los servicios de apoyo administrativo a 
la obra, controlando la adecuada ejecución de las actividades de Contabilidad, 
Tesorería, Logística, Almacenes, Personal, Procedimientos y trámites administrativos y, 
en general, los servicios requeridos por la Obra. 
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Funciones y responsabilidades   
 Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los Procedimientos e 
Instrucciones de Trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su 
cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan.  
 Apoyar la gestión de la Obra.  
 Implementar y coordinar exámenes pre-ocupacionales y otros que se requieran.  
 Coordinar con el Jefe de la Obra la implementación de los servicios de primeros 
auxilios y emergencias.  
 Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la 
repetición de accidentes/ incidentes.  
D.- Área de contabilidad: Lograr mediante la supervisión de la información contable y 
fiscal una sana administración de las obligaciones propias del giro, aplicando 
correctamente las medidas de control contable para el buen funcionamiento de la 
empresa.  
Funciones:  
 Mantener actualizada la contabilidad de la empresa.  
 Actualizarse en temas relacionadas con su giro.  
 Mantener actualizados los libros contables.  
 Resolución de problemas contables y fiscales de la empresa.  
 Proponer medidas de control contable.  
 Elaborar Estados Financieros de la empresa.  
 Presentar a su jefe inmediato el trabajo realizado.  
 Toma de decisiones contables, fiscales y financieras.  
 Manejo de archivo e información confiable.  
 Realizar trámites administrativos.  
Asistente de contabilidad: Apoya en la realización de las operaciones y tramitología 
contable y fiscal.  
Funciones: 
 Debe tomar decisiones correctas y oportunas.  
 Realizar funciones menores de contabilidad.  
 Realizar cortes de caja chica.  
 Archivar la información del área.  
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 Apoyar al Contador General en funciones cotidianas de contabilidad.  
E.-Área de recursos humanos: Llevar y mantener eficiente la administración de los 
recursos humanos de la empresa. Deberá dirigir, coordinar, controlar y armonizar las 
actividades de selección, contratación, capacitación y desarrollo del personal, así como 
también intervenir en actos administrativos con incidencia del personal.  
Funciones:  
 Debe establecer los sueldos, salarios y prestaciones de los trabajadores.  
 Elaborar las nóminas.  
 Tramitar las altas y bajas del personal de la empresa.  
 Supervisar asistencias.  
 Dar atención personalizada a personal de la empresa  
 Dar solución a problemas de personal de la empresa.  
 Elaborar informes para presentar a su jefe inmediato.  
 Mantener actualizada la información acerca de la actividad e historial laboral del 
personal.  
 Coordinar esfuerzos con jefes de área en necesidades de selección de personal.  
 Reclutamiento y selección de personal  
F.-Gerente de operaciones: Ejecutar los roles de gestor técnico de la empresa en el 
campo de los equipos para las obras constructivas siendo responsables de la buena 
gestión de equipos, herramientas, combustibles y lubricantes, consumibles y materiales, 
así como de gestor administrativo incluyendo responsabilidad sobre planes, personas, 
clima de trabajo y valores de la empresa.  
Funciones y responsabilidades  
 Realizar la planificación de reparaciones de equipos en función de las necesidades 
de las Obras. 
 Seleccionar y dirigir la instalación de controles adecuados para asegurar los costos 
mínimos de mantenimiento para lograr la eficiencia máxima de operación sin 
desmerecer la seguridad y Salud ocupacional.  
 Promover los programas de capacitación y entrenamiento del personal.  
 Ser parte activa en la investigación de accidentes e incidentes dentro del área de 
equipos y no estar ajeno a los incidentes y accidentes ocurridos con equipos en las 
Obras.  
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 Realizar inspecciones proactivas de las actividades que se realizan en el taller de 
equipos.  
G.- Gerente de ingeniería: Formular las propuestas técnico-económicas asignadas y 
asistir a la gerencia en la organización, dirección y evaluación de los proyectos a cargo 
de los equipos de trabajo. 
Funciones y responsabilidades  
 Definir, preparar, implementar y mantener actualizados, los procedimientos e 
instrucciones de trabajo necesarios para el cumplimiento de los requisitos y 
especificaciones establecidos por el Sistema de Gestión para las actividades a su 
cargo, como así también, verificar la aplicación de los registros que correspondan.  
 Tomar en cuenta las lecciones aprendidas de obras anteriores para las ofertas.  
H.- Gerente de obra: Dirigir y supervisar las Obras asignadas y gestionar los Contratos 
de Obra suscritos, representando a la empresa en las relaciones y negociaciones con los 
clientes.  
Funciones y responsabilidades  
 Revisar y aprobar los planes operativos específicos de las obras incluyendo el Plan 
de Gestión.  
 Supervisar el avance de los trabajos haciendo correcciones en los planes de obra 
para cumplir los plazos y las metas establecidas. 
 Evaluar y aprobar los recursos y equipos que requieren las obras constructivas bajo 
su responsabilidad y el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas.  
 Supervisar el cumplimiento de la Política y el buen estado de las relaciones con los 
grupos de interés.  
 Participar activamente en las inspecciones proactivas de las obras que tenga 
asignadas.  
I.- Supervisor de obra/ oficina técnica: Generar y proveer la información técnica 
necesaria para la construcción de la obra dentro del plazo, costo y especificaciones 
estipuladas en el contrato y gestionar la elaboración de la documentación necesaria para 
los pagos correspondientes.  
Funciones y responsabilidades   
 Determinar los equipos de medición y ensayo que serán utilizados en la obra y 
solicitarlos, incluyendo las especificaciones del equipo y las características del 
certificado de calibración.  
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 Definir, preparar, implementar y mantener actualizados en conjunto con el 
responsable del proceso, los procedimientos e instrucciones de trabajo necesarios 
para el cumplimiento de los requisitos y especificaciones establecidos por el Sistema 
de Gestión para las actividades de construcción, como así también, verificar la 
aplicación de los registros que correspondan. 
Mantenimiento y equipos de maquinaria: Mantener en buenas condiciones de 
operatividad los equipos asignados, velar por la racionalidad de los costos y el 
rendimiento de los equipos, así como su buen uso y conservación. Así mismo, controlar 
y supervisar los equipos alquilados a terceros.  
Funciones y responsabilidades  
 Elaborar y gestionar el programa y control del mantenimiento preventivo y 
correctivo de los equipos manteniéndolos en condiciones de operación segura y libre 
de pérdidas que dañen el medio ambiente.  
 Supervisar el avance y calidad de las reparaciones y mantenimiento de los equipos 
asignados.  
 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, 
controlando su cumplimiento en las áreas a su cargo.  
 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las 
actividades que se desarrollen. 
 Participar activamente en la decisión de acciones correctivas para evitar la 
repetición de accidentes/ incidentes.  
Almacenero: Administrar el almacén de la obra y suministrar a tiempo las solicitudes 
de abastecimiento, de acuerdo a los procedimientos establecidos.  
Funciones y responsabilidades  
 Aplicar la metodología para el manipuleo, almacenamiento y preservación de los 
productos que llegan a Obra, hasta su uso, instalación o entrega.  
 Confeccionar junto al Jefe el análisis de riesgo del almacén, los depósitos y áreas a 
su cargo.  
 Realizar inspecciones de las instalaciones del almacén.  
 Mantener el orden en el almacén de acuerdo a lo establecido en el procedimiento de 
administración de almacenes.  
Maestro de obra: Organizar las actividades constructivas en los frentes de trabajo 
programados y conducir, controlar y evaluar el trabajo de capataces, operarios y obreros 
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de construcción con el fin de cumplir las metas de plazo, rendimiento, calidad, 
seguridad, salud ocupacional y protección medioambiental establecidas 
Funciones y responsabilidades  
 Conducir y motivar los esfuerzos del personal a su cargo, para ejecutar las diferentes 
actividades de los frentes de trabajo o especialidad asignada. 
 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, 
controlando su cumplimiento en las áreas a su cargo.  
 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las 
actividades que se desarrollen.  
Controlador: Organizar y dirigir la ejecución de los procesos constructivos asignados, 
conduciendo, controlando y orientando la labor de los operarios y obreros a su cargo.  
Funciones y responsabilidades  
 Organizar los trabajos de los operarios y obreros en los frentes de trabajo asignados. 
 Es el responsable del orden y la limpieza en su área de trabajo.  
 Conocer los procedimientos, promover su conocimiento, comprensión y difusión, 
controlando su cumplimiento en las áreas a su cargo.  
 Realizar la reunión diaria de seguridad, todos los días y antes del inicio de sus 
trabajos. 
 Asistir a las reuniones de seguridad que se programen y brindar apoyo a las 
actividades que se desarrollen.  
Empleados, operarios y obreros: Ejecutan los trabajos asignados a efectos de 
contribuir al logro de los objetivos definidos por la compañía.  
Funciones y responsabilidades   
 Conocer y aplicar el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo.  
 Informar sin pérdida de tiempo de toda condición insegura detectada.  
 Conocer, informar y cumplir las normas y procedimientos generales y particulares.  
 Utilizar todos los elementos de protección personal cuyo uso haya sido determinado 
como requisito de permanencia en el trabajo.  
 No efectuar trabajos, maniobras u operaciones en instalaciones o áreas en las cuales 
no esté autorizado.  
 Asistir a las reuniones de capacitación y prácticas que se impartan y a las cuales 
fuera invitado a participar  
 Mantener el buen orden y limpieza de su área de trabajo.  
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 Informar a su inmediato superior de toda lesión sufrida, colaborando 
fehacientemente en la investigación del acontecimiento.  
Logística: Evitar en mayor medida la pérdida de tiempo en requerimiento de materiales 
y equipo y optimizar los recursos.  
Funciones:  
 Optimizar los recursos.  
 Reducir tiempo de entrega.  
 Evitar mermas y desperdicios.  
 Obtener recursos de calidad.  
 Mantener la herramienta, maquinaria y equipo en buen estado.  
 Entregar y recibir maquinaria y equipo solicitado.  
 Ordenar las tarjetas de almacén.  
 Cotizar y realizar pedidos de maquinaria, herramienta y equipos necesarios para el 
trabajo.  
 Revisar y requerir mantenimiento de maquinaria y equipo.  
4.1.9. Manual de buenas prácticas ambientales (BPA) 
Cuando se quieren reducir los impactos que las actividades de las empresas 
producen en el medio ambiente generalmente lo primero que se plantea es la sustitución 
de materiales, modificación de equipos y diseño de nuevos productos. Pero no siempre 
se reflexiona sobre la posibilidad de reducir el impacto ambiental negativo a través de 
cambios en la organización de los procesos y actividades; es decir, a través de las 
Buenas Prácticas Medioambientales.  
El propósito que buscan es garantizar que las actividades desarrolladas producen 
el menor impacto posible sobre el medio, y por ello mejoran la imagen social de la 
empresa ante la opinión pública, clientes, trabajadores y proveedores. Las Buenas 
Prácticas son útiles tanto por su simplicidad y bajo coste como los rápidos resultados 
que se obtienen. Requieren, sobre todo, cambios en la actitud de las personas y en la 
organización de las operaciones.  
Esta Guía de Buenas Prácticas Medioambientales se dirige a empresarios y 
trabajadores del sector de la construcción, el cual tiene gran complejidad, ya que abarca 
un amplio abanico de actividades, y por lo tanto de efectos sobre el Medio Ambiente. El 
propósito de esta guía consiste en elaborar un análisis de las principales repercusiones 
del sector en el entorno en el que desarrolla sus actividades, buscando ser una 
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herramienta que facilite a las empresas de este sector a adoptar actuaciones concretas 
para desarrollar sus actividades de una forma sostenible y responsable con el Medio 
Ambiente 
Los principales objetivos de esta guía son:  
• Disminuir el consumo de recursos naturales y materias primas.  
• Minimizar la producción de residuos.  
• Evitar la contaminación accidental  
• Disminuir costes  
• Mejorar la gestión ambiental de la organización  
4.1.10. Manual de organización y funciones 
El personal que labora en la empresa sabe las funciones que deben cumplir de 
acuerdo al segmento en el que son asignados al entrevistar al gerente de la empresa 
comentaba que estas funciones no están plasmadas en un manual de organización y 
funciones pero que el personal está al tanto de lo que debe hacer. 
4.1.11. Análisis FODA 
TABLA 4: Análisis Foda 
FORTALEZAS 
 Personal capacitado. 
 Maquinarias modernas  
 Los proyectos cumplen con los estándares de 
calidad y plazos fijados. 
 Existe una planificación. 
 Aspectos innovadores  
 Buen financiamiento  
 Responsabilidades compartidas. 
OPORTUNIDADES 
 Estamos en el boom de la construcción 
 Apoyo del gobierno a través de la 
promoción de programas habitacionales 
(techo propio, mi vivienda) e inversión en 
infraestructura. 
 Tasa de interés aun relativamente bajas 
para créditos hipotecarios y para 
financiar proyectos de infraestructura. 
DEBILIDADES 
 Falta de incursión a nuevos mercados. 
 Falta de publicidad.  
 Ciertos obreros o trabajadores desconocen la 
misión y visión de la empresa. 
 Falta de un plan de contingencia ante posibles 
eventualidades. 
 Falta de un manual de control interno para 
mejorar los inventarios. 
AMENAZAS 
 Competencia y cantidad de empresas 
constructoras. 
 Costos altos de algunos materiales. 
 No cuenta con una persona encargada 
del análisis de mercado y competencias. 
Fuente: Constructora JS SAC 
Año: 2016 
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4.2. Análisis de la gestión de inventarios 
4.2.1. Gestión de inventarios 
En la empresa la gestión de inventarios es una tarea realizada por un asistente 
contable, responsable de coordinar y controlar los cinco almacenes, con el apoyo de los 
almaceneros a quienes se les hace seguimiento para ingresar información de 
movimientos de materiales en el sistema, este se realiza una vez por semana en la 
oficina central lo cual trae como consecuencia tener información desactualizada, no 
verificada y poco confiable. 
 
A. Proceso actual de almacén: Constructora JS SAC 
En la empresa JS SAC la parte operativa de requerimientos y procesos que 
involucran el área de almacén de la empresa, abarca el requerimiento, la cotización y el 
abastecimiento de los materiales en obra para los avances de proyectos en desarrollo, es 
considerado de suma importancia y a la vez delicado y complicado, ya que la industria 
de la construcción se desarrolla en base a los avances físicos de obra o también llamadas 
valorizaciones de obras, pues depende mucho de la gestión y organización que se 
realiza.  
El proceso de compras está a cargo del responsable del área de almacén, este 
proceso inicia con el requerimiento de obra, el cual evalúa y autoriza el gerente de obra, 
así mismo remite el reporte al administrador de obras.  
Caso 1:  
El administrador de obra o personas involucradas vía telefónica cotiza algunos insumos 
de supuesta “urgencia”  
Caso 2:  
El administrador de obras remite requerimiento al área de almacén- oficina principal.  
 
a) La programación de las compras, materia prima e insumos de construcción se 
realizan por una simple inspección o de improviso según la necesidad 
instantánea, esto se da debido a que no se utiliza un sistema en donde se da 
conocer con plena exactitud, el momento adecuado y oportuno de la realización 
de pedidos a los proveedores.  
En la actualidad el control de materiales e insumos de realiza de forma manual 
con un formato de pedido de materiales (VER ANEXO N°1) ocasionando 
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problemas de desabastecimiento originados por demanda imprevista debido a la 
falta de control de inventarios. Asimismo, no se logra evaluar las condiciones en 
que se encuentran los materiales, el cual al momento en que se retira del almacén 
muchas veces se toman la sorpresa que se encuentran deteriorados, es ahí donde 
tienen que volver a solicitar los materiales considerados en stock, perjudicando 
el avance ya proyectado y considerado para la valorización del periodo. 
 El pedido se realiza en base al requerimiento solicitado, claro está que ya existen 
proveedores fijos de confianza en que abastecen. Cabe señalar que el formato de 
trabajo ocasiona distorsión al solicitar la relación de materiales que se requieren 
en obra, ya que el formato que se utiliza no contiene las partidas suficientes para 
el abastecimiento exacto, donde se logra confundir los productos idénticos 
debido a que no existe una codificación de los materiales, partida principal para 
lograr obtener el producto adecuado ya establecido en el presupuesto de obra. 
Así mismo cada proceso de pedido no se da seguimiento, así como también no 
se especifica una fecha máxima de recepción de materiales, no exponen la 
necesidad completamente. 
b) La cotización se realiza a los proveedores que siempre abastecen, sin tener en 
cuenta el entorno del mercado, ya que pueden existir otros proveedores en que 
puedan brindar mejores productos y/o servicios con precios más bajos, 
calificando mejor calidad, punto principal para la garantía de la obra.  
Posteriormente la cotización es recepcionada por el encargado en obra, claro está 
que dependiendo del tiempo que esté disponible procede a realizarla, caso 
contrario toma en cuenta la primera cotización que se presente, así mismo 
informa al área de almacén lo seleccionado.  
El punto de riesgo es que el residente de obra debe encargarse de gestionar los 
procesos directos de obra y dejar que el encargado de almacén gestione hasta el 
fin del abastecimiento de los materiales. Existe el caso que descuida su labor 
principal, donde distorsiona el contrato de obra por no centralizarse en los 
lineamientos de procesos y control. 
c) Al seleccionar la cotización, el área de almacén – oficina principal realiza la 
orden de compra, (VER ANEXO N°2) la cual será trasladada al proveedor, 
aquel que con la aprobación realiza el despacho directamente a obra o de ser el 
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caso a oficina principal (almacén descubierto cubierto) para que sea transportado 
a obra con los documentos (comprobantes de pago) que corresponden. 
 
En el caso en que las recepciones de los insumos sean transportadas directamente 
a obra, los documentos adjuntos son trasladados a oficina principal para su 
correspondiente registro, luego de haber sido revisados en base a los productos 
obtenidos.  
d) El proceso de distribución de los materiales en almacén abierto y cerrado, se 
desarrolla de manera inadecuada, donde no se tiene en cuenta el flujo de 
movimiento y rotación de los materiales, generando así dificultad al momento de 
despachar a producción, así como demoras al ubicar dicho material. Al momento 
de recepcionar los materiales de construcción, se realiza en base a guía de 
remisión instantánea que ofrece el proveedor, mas no un preaviso de lo 
requerido según orden de compra, con el fin de dar posibilidad de solamente 
recepcionar lo solicitado, verificando características del producto, caso de 
inconformidad emitir nota de crédito instantánea.  
e)  Concluyendo, los proveedores confirman la llegada de su requerimiento, así del 
mismo modo preparan la factura correspondiente, la misma que se tramita a la 
empresa para su posterior pago.  
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FLUJOGRAMA PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
           COMPRAS                                   ALMACENERO                                           PROVEEDOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 5: Proceso de Recepción de Materiales 
FUENTE: Empresa, elaboración propia para fines de la investigación 
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     PROCESO DE ALMACENAJE 
                            ALMACENERO                                                        CONTABILIDAD 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 6: Proceso de Almacenaje 
FUENTE: Empresa, elaboración propia para fines de la investigación. 
PROCESO DE DESPACHO DE MATERIALES 
                      ENCARGADO DE OBRA                                       ALMACENERO 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 7: Proceso de Despacho de Materiales 
FUENTE: Empresa, elaboración propia para fines de la investigación. 
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TRASLADO DE MATERIALES ENTRE ALMACENES 
ENCARGADO DE OBRA          ALMACÉN 1                    ALMACÉN 2                JEFE DE LOGÍSTICA 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIGURA 8: Traslado de materiales entre almacenes 
FUENTE: Empresa, elaboración propia para fines de la investigación. 
 
Indicadores de gestión de inventarios: 
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TABLA 5: Indicadores de Gestión de Inventarios 
¿Qué se va 
medir? 
Objetivo: Indicador:  
Parámetros 
 
Comparativos 
 
Aplicación 
 
Resultados 
 
Comentarios 
Cumplimiento de 
entrega de 
proyectos a plazos 
establecidos 
Establecer la 
eficacia en la 
entrega de 
proyectos 
 
Eficacia en 
entregas 
# Proyectos entregados al 
plazo establecido del 2012 
al 2015 
# Total de proyectos del 
2012 al 2015 
 
 
Min. Aceptable 
85% 
 
 
6 
12 
 
 
 
50% 
Sobre la base de los 
proyectos realizados desde el 
año 2012 hasta el 2015, 
siempre ha existido 
inconvenientes en la entrega 
oportuna de obras lo cual ha 
generado problemas 
contractuales 
Cumplimiento de 
productos 
utilizados en 
obras 
Establecer la 
eficiencia en 
los productos 
puesto en 
obras 
 
 
     Calidad 
 
# Productos dañados 
puestos en obra 
# Total de productos 
puestos en obra 
 
 
Min. Aceptable 
3% 
 
 
253 
5500 
 
 
4.6% 
En todos los proyectos 
ejecutados ha existido un 
amplio margen de productos 
dañados recibidos en obra, lo 
que genera pérdidas. 
 
Cumplimiento del 
presupuesto de 
materiales por 
proyecto 
 
Si el 
presupuesto 
de materiales 
es viable 
 
 
 Productividad  
# Proyectos que cumplieron 
con el presupuesto 
establecido desde el 2012 
hasta el 2015 
# Total de proyectos 
realizados desde el 2012 
hasta el 2015 
 
 
Min. Aceptable 
85% 
 
 
6 
12 
 
 
 
50% 
 
Se considera aceptable el 
presupuesto proyectado con 
un grado de flexibilidad del 
+/-15% establecido por la 
gerencia de proyectos 
 
Movimiento del 
inventario durante 
el año 
 
Liquidez de 
inversión de 
inventarios 
 
 Rotación del 
inventario 
 
Costo de ventas 
Promedio de inventarios 
 
Máximo :30 
Mínimo:  10 
 
303,349.29 
11,659.52 
 
   26.017 
La empresa tiene excelente  
Gestión a base de cobro por 
avance de obra. Es decir, a un 
cobro o gestión de cuentas 
por cobrar. 
Días de 
almacenamiento 
de mercaderías 
Inmediata 
gestión del 
inventario 
adquirido 
 
Duración del 
inventario 
 
360 dias 
Rotacion de inventarios 
 
Máximo :15 
Mínimo de: 7 
 
360 
26.0173051721 
 
13.837 
La empresa tiene un mínimo 
de días almacenado, los 
materiales se requieren para 
el proceso de construcción, 
almacén no mantiene stocks 
innecesarios. 
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4.3. Evaluación de riesgos y deficiencias en la gestión de inventarios 
4.3.1. Identificación de riesgos (Principal área de riesgo) 
La constructora JS SAC tiene la debilidad en el área de almacén, en donde la 
adquisición de materiales de construcción se da en las oficinas de la empresa, limitándose a 
realizar acuerdos de precios, adquisición y un registro de proveedores. Así mismo en las 
instalaciones de las obras se trabaja de manera independiente, adquiriendo también materiales 
de construcción de manera desordenada y a criterio; considerando lo conveniente y usando 
formatos de supuesto control total. 
Actualmente las actividades que realiza el área de almacén en la empresa constructora 
JS SAC, se basan en la experiencia o por funciones indicadas de manera verbal no utilizando 
modelos, ni parámetros que permitan efectuarlas de manera eficiente y eficaz.  
El desenvolvimiento de las actividades se realiza en base a momentos que se presentan y la 
toma de decisiones para salvar en el instante los intereses de la empresa sin medir ni tener una 
evaluación previa, en donde existan programaciones para una buena toma de decisiones.  
Dentro de los aspectos a evaluar se tiene:  
a. La organización   
b. Gestión de compras  
c. Gestión de existencias y almacén  
4.3.2. Maquinarias y equipos 
Respecto a las Maquinarias y Equipos utilizados en los almacenes se encontraron las 
siguientes deficiencias:  
- Los almaceneros no cuentan con computadora, el registro de movimientos de 
material lo registran en el Kardex físico, luego las ordenes de salida las registran en el sistema 
una vez por semana haciendo uso de una computadora en la oficina principal de la empresa, 
turnándose los almaceneros un día distinto en la semana. Además, el almacenero del Almacén 
Central de Jaén no realiza el trabajo de registro en el sistema sino un asistente contable. En el 
almacén central de Jaén, no cuenta con máquina para el descargue, traslado de materiales 
dentro del almacén todo se hace manualmente con apoyo de los obreros de construcción, 
ocupando a estos en labores que no les corresponde y utilizando horas hombre en el traslado y 
carguío de los materiales, arriesgando su integridad física.  
Para el traslado entre almacenes solo se cuenta con un furgón de 1Tn de capacidad de 
carga.  
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DIAGNÓSTICO PROCESO DE ALMACÉN ACTUAL 
                                     Empresa con almacén descentralizado 
 
FIGURA 9: Almacén Descentralizada 
Fuente: Elaboración Propia 
 
a. Se observa un proceso descentralizado, debido a que existiendo un encargado del área 
de almacén, los procesos de aprovisionamiento y compras, se desarrollan en dos 
partidas: la primera desde obra y la segunda desde oficina principal – área de logística.  
b. Al realizar esos procesos y sin coordinación anticipada logran perjudicar el 
abastecimiento de los materiales, ya que no se evalúa las características del insumo, 
mucho menos las condiciones de compra que deben de tener, es ahí donde existen 
atrasos en los avances de las obras, ya que los materiales tienen que ser devueltos y/o 
cambiarlos debido a que no coinciden con las especificaciones técnicas.  
c. No se realiza una correcta prevención de las necesidades de los materiales, pues es de 
suma importancia tomar en cuenta el stock en base a las programaciones y avances de 
obras.  
d. No se realiza una selección de materiales adecuada, atendiendo a criterios 
imprescindibles como calidad, precio y plazo de entrega; donde exista una evaluación 
anticipada y correcta, el cual durante la fase de la construcción conlleve a evitar las 
perdidas por re-procesos y re- diseños.  
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e. La atención a las cotizaciones, precedentes a una compra no se llevan en un orden 
adecuado, la organización no se desarrolla de la manera ideal, si bien es cierto se 
abastece con los insumos de los requerimientos que se presentan de manera 
imprevista, en donde no existe un planeamiento ni probabilidad de los riesgos que se 
puedan presentar.  
f. La distribución de los materiales en dirección a los almacenes (cubierto y 
descubierto), se observa que existe una descoordinación para dicho proceso, debido a 
que no existe una especificación estable de los materiales que van directo a obra y otro 
que van a almacén.  
g. Los materiales suelen deteriorarse ya que no se toma un cuidado especial para 
aquellos que van directamente a obra, pues se encuentran descubiertos y expuestos. El 
control de estos no se tiene en cuenta en el momento en que ingresa a obra, donde la 
verificación se realiza cuando ya el material está siendo usado, así mismo no logra 
saber la cantidad real ya que ha sido consumido. Así mismo el encargado de almacén, 
verifica el stock de los materiales en almacén descubierto, cuantificando y registrando 
el stock final.  
Como consecuencia se observó y constató la existencia de algunos materiales en grado de 
deterioro, debiéndose a la falta de conocimiento por parte de los encargados de los tipos de 
almacenes (cubierto, descubierto y áreas seguras); observándose la falta de clasificación de 
materiales (cemento, fierro, agregados, entre otros), ocasionando robos por deterioro o por 
cambios de clima, así como perdidas económicas.  
 El cemento se encontró en almacén descubierto, pues no se tomaba en cuenta que 
dicho insumo es un material perecible, que fácilmente suele malograrse por los 
mismos cambios de clima.  
 Los tubos son insumos que también están expuestos a romperse.  
 Mediante el siguiente recuadro se muestra que los encargados del almacén desconocen 
de la clasificación de los tipos de almacenes, pues es de prioridad tratar a cada 
material de construcción con sumo cuidado. 
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TABLA 6: Clasificación de los tipos de almacenes 
ITEM MATERIALES ALMACÉN 
CUBIERTO 
ALMACÉN 
DESCUBIERTO 
ALMACÉN 
ÁREA 
SEGURA 
1 CEMENTO  X  
2 FIERRO  X  
3 AGREGADOS DE 
CONSTRUCCIÓN 
 X  
4 LADRILLOS  X  
5 TUBOS  X  
   Fuente: Elaboración Propia 
Uno de los factores muy importantes es que la empresa ejecuta obras fuera de la 
cuidad, zonas rurales donde la señal es complicada y los viajes son programados 2 veces a la 
semana. Es ahí donde se debe tener mucha cautela ya que en la actualidad los insumos son 
pedidos cuando el transporte ya dio partida, tomando en cuenta que los costos pueden ser muy 
excesivos consecuencia de tal por falta de una buena organización y funcionamiento del área 
de almacén. 
4.3.3 Control interno en la empresa constructora “JS SAC” 
El control interno es imprescindible para llevar a cabo una gestión eficaz de las 
empresas, y para tener seguridad de que los objetivos de la organización se van a lograr.  
Si es cierto que el área de almacén en la empresa constructora “JS SAC” no existe un 
manual de procedimientos ni de políticas del control interno formalmente establecidas, el 
conocimiento y experiencia del gerente de realizar y ejecutar las funciones y las actividades 
en base a lo empírico lo cual estaría llevando a solo algunas responsabilidades y que las 
funciones puedan determinar algún criterio en cuanto a control.  
4.3.4. Procesos en los almacenes 
A nivel de procesos los almacenes no cuentan con manual de procedimientos. Se 
trabaja en base a indicaciones directas del jefe de logística respecto a la operatividad del 
almacén y por recomendaciones del área contable respecto al registro en el sistema 
presentándose los siguientes problemas. 
82 
 
- En cuanto al proceso de recepción, el problema que se presenta es que mayormente el 
almacenero no cuenta con la orden de compra para verificar que el proveedor está dejando lo 
que se ha comprado.  
- Durante el proceso de Almacenaje, se suele dar que ubican los materiales en lugares que no 
corresponden ocasionando demoras en el despacho por no encontrarlos rápidamente.  
- En cuanto al proceso de despacho, los errores son de sacar materiales diferentes a los 
solicitados, sacar menos o más de lo solicitado. Estos errores originarán diferencias entre lo 
registrado en el sistema y lo que existe físicamente. 
Los formatos usados no tienen firma, nombres y sellos del Ing. Residente y/o maestros de 
obra; solo una rúbrica. 
 
FIGURA 10: Orden de Salida sin nombre con inconsistencias 
Fuente: La Empresa  
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4.3.5. Evaluación de deficiencias de control interno 
Para comprobar que la hipótesis a la solución del problema planteado, se realizó una 
encuesta Pos Test a los almaceneros (VER ANEXO N°3) evidenciando que hubo una mejora 
significativa de la Gestión de los Inventarios; además se elaboró la Matriz de Deficiencias del 
área de Inventarios. 
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TABLA 7: Matriz de deficiencias del área de inventarios 
  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS DEFICIENCIA CONDICIÓN  CAUSAS 
I.- Organizacional 
Funciones y 
responsabilidades 
Ineficiencia en la 
estructura 
funcional actual 
del departamento 
de inventarios 
El departamento de inventarios presenta duplicidad 
de actividades realizadas por personal del área. Se 
evidencian errores en la delegación de funciones y 
tareas, donde un mismo personal realiza actividades 
actuando como juez y parte en un mismo 
procedimiento. 
*Ausencia de políticas de mejoramiento 
continuo en los procesos del área de 
inventarios.   
* Cambios en el área por crecimiento de 
la empresa en los últimos años. 
II.- Personal 
Nivel de educación 
Personal sin 
capacitación 
Necesidad de un Programa de Capacitación 
relacionado a la gestión de inventarios y a los 
procesos de control interno en la empresa. 
 * Inexistencia de políticas de desarrollo 
y capacitación del personal.                                      
* Inexistencia de un Plan de Evaluación 
de Desempeño del personal, que permita 
conocer grados de eficiencia y 
rendimiento. Capacitación 
III.-  
Control de 
inventarios 
Registro en el sistema 
No se realiza 
conteo, 
verificación y 
supervisión del 
procedimiento de 
toma física de los 
inventarios, por 
parte de los entes 
de control de la 
empresa 
Toma de inventarios al final de cada ciclo contable 
realizada por los responsables de cada almacén en 
forma independientemente y descoordinada con el 
departamento de contabilidad y control de 
proyectos.                                                                 
Contabilidad y Control de Proyectos solo emiten 
memorándum solicitando información y fecha de 
recepción de los inventarios existentes. 
* No contar con políticas escritas y 
aplicadas a inventarios 
* No se establecen procesos de 
planificación eficaz. 
Inventario físico 
* No priorizar a la cuenta de inventarios 
en el ciclo contable. 
* Descoordinación entre logística y la 
coordinación de los diversos proyectos. 
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  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS EFECTO IMPACTO MEJORAS 
I.- Organizacional 
Funciones y 
responsabilidades 
Inconvenientes al obtener información 
válida y pertinente sobre las 
mercaderías 
Generación de inconvenientes y 
conflictos internos entre el 
personal. Inadecuadas tomas de 
decisiones. Limitaciones para 
contar con información valida y 
pertinente. 
 Estructurar el departamento de 
inventarios.    
 Formular un manual de 
descripción de puestos.   
 Mejorar la fluidez de la 
información, Jerarquizar la 
comunicación interna y externa. 
Crea un clima perjudicial al desarrollo 
de las actividades que se realizan en el 
área. 
Falta de comunicación y coordinación 
generados por problemas de autoridad. 
Conflictos internos sobre jerarquías 
entre personal del área. 
II.- Personal 
Nivel de educación Actividades rutinarias del área que 
influencian para que el personal 
reduzca su eficiencia y productividad. 
Incumpliendo de objetivos del área y 
de la empresa. 
 Falta de capacitación genera un 
ambiente de conformismo e 
ineficiencia de las actividades a 
desarrollar. Es importante contar 
con un personal altamente 
motivado, capacitado y 
certificado. 
 Planificar capacitaciones para el 
personal a fin de mantener un 
personal capacitado.   
 Programar la evaluación de 
procesos a fin de que la cuenta de 
inventarios tenga en el correcto 
tratamiento operativo y contable. 
Capacitación 
III.-  
Control de 
inventarios 
Registro en el sistema 
Incertidumbre sobre valores 
presentados en la cuenta de 
inventarios en los estados financieros. 
Problemas en el proceso de toma 
física del inventario. Problemas 
en la gestión de la información y 
en la toma de decisiones de 
inventarios. 
 Establecer políticas, normas y 
procedimientos que incluyan 
todas las áreas de la empresa.                                 
 Mejorar la seguridad razonable 
del valor manejado en estados 
financieros de la cuenta de 
inventarios.                       
Disponer la toma de inventarios 
en forma regular como mínimo 
una vez al año, además de 
inventarios inopinados en 
cualquier otra fecha. 
Pérdidas no detectadas a tiempo a fin 
de encontrar al responsable de 
operaciones fraudulentas. 
Inventario físico 
Información irreal emitida por 
almacenes de los proyectos. 
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  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS DEFICIENCIA CONDICIÓN  CAUSAS 
IV.- 
Procesos 
Recepción 
Documento de registros de los 
movimientos de inventarios 
ineficientes. 
Los registros del movimiento de mercaderías no 
permiten el uso eficaz del manejo de la cuenta: 
ingresos, despachos, kardex, traslado de 
proyectos, valorizaciones, órdenes de compra, 
etc. 
* No se establecen normas 
técnicas para el manejo de 
inventarios. Almacenaje 
Despacho 
* Formatos actuales estructurados 
sin criterios ni relacionados a 
contabilidad. Traslado entre 
almacenes 
Maquinarias y 
equipos de 
almacenaje 
Implementación de 
maquinarias y equipos 
de almacenaje 
* Falta de reconocimiento de 
procesos actuales. 
V.-  
Distribución 
física de 
almacenes 
Orden y limpieza de 
almacenes 
Deterioro por el mal almacenaje 
Existencia de pérdidas detectadas al cierre de 
cada proyecto u obra realizada, cuyas 
diferencias son asumidas por la empresa por no 
contar con normativa y medidas de seguridad 
que resguarden inventarios. 
*No se ha aplicado descuentos 
por no contar con una política 
establecida y aprobada. Además 
de no establecer medidas de 
seguridad en cada punto de 
almacenamiento de mercaderías. 
Pérdida de materiales 
Distribución por rubros 
Demora en ubicación de 
materiales 
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  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS EFECTO IMPACTO MEJORAS 
IV.- 
Procesos 
Recepción Problemas al registro de movimientos 
de los inventarios 
Desinformación sobre manejo y 
registro del movimiento del 
inventario.  Generación de 
incertidumbre y conflictos respecto 
al movimiento real según 
procedimiento. 
Estructurar formatos adecuados para 
cada tipo de movimiento de inventario 
para el uso eficaz y aplicación correcta 
de los mismos, a fin de evitar 
inconvenientes en el registro del 
movimiento del inventario. 
Almacenaje 
Despacho 
Incongruencia entre lo registrado y su 
respaldo sobre el movimiento efectuado 
Traslado entre 
almacenes 
Maquinarias y 
equipos de 
almacenaje 
Implementación de 
maquinarias y equipos 
de almacenaje 
Conflictos internos por criterios 
diferentes sobre registro del inventario 
V.-  
Distribución 
física de 
almacenes 
Orden y limpieza de 
almacenes 
*  Inseguridad por ausencia de 
resguardo de inventarios.                                        
* No aplicación de sanciones a 
responsables de pérdidas. 
Existencia de pérdidas y robos, que 
afectan a los resultados de la 
empresa. 
Formular políticas sancionadoras y 
cobro por responsabilidades legales. 
Además de establecer seguridades en 
cada punto de resguardo de los 
inventarios. Distribución por rubros 
Pérdida constante de mercadería por no 
contar con medidas de seguridad. 
Fuente: La Encuesta 
Elaborado: Por la autora 
Adaptado de Alvarado Villatoro, P. (2004) 
 
4.3.6 Impacto económico 
Detalle cuantificado de pérdidas en el área de inventarios: 
 Materiales en almacén que no fueron utilizados en obra por no cumplir con características necesarias: 
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TABLA 8: Materiales que no cumplen con características necesarias 
TOTAL DE MATERIALES QUE NO CUMPLEN CARACTERÍSTICAS NECESARIAS TOTAL QUE SE LOGRÓ UTILIZAR 
IMPORTE EN S/ DE 
MATERIALES SIN 
ESPECIFICACIONES 
NECESARIAS 
ITEM Nº FACTURA CANTIDAD UNID 
MEDIDA DESCRIPCIÓN 
P. 
UNITARIO 
IMPORTE 
P. UNIT. 
IMPORTE 
TOTAL 
V. VENTA IGV TOTAL V. VENTA IGV TOTAL 
1 010-14911 8 UNID.  BOMBA MULTI-H402-SE-T/6.0.75KW   1,221.00  
   
8,277.97  
  
1,490.03  
    
9,768.00   850.00  
 
5,762.71  
 
1,037.29  
 
6,800.00                2,968.00  
2 010-14911 3 UNID. TABLERO ARRANCADOR ALTERNADOR 1.0HP/380V      915.75  
   
2,328.18  
     
419.07  
    
2,747.25                        2,747.25  
3 010-14912 1 UNID.  TABLERO ARRANCADOR ALTERNADOR 1.5HP/380V   1,626.36  
   
1,378.27  
     
248.09  
    
1,626.36                        1,626.36  
4 010-14912 6 UNID. BOMBA MULTI-H403-SE-T/6.1.1KW   1,156.37  
   
5,879.85  
  
1,058.37  
    
6,938.22   800.00  
 
4,067.80  
    
732.20  
 
4,800.00                2,138.22  
5 002-04705 28 UNID.  TUVO PVC ISO 4422 400mm PN-5x6M U/F      640.30  
 
15,193.56  
  
2,734.84  
  
17,928.40                      17,928.40  
6 002-04705 28 UNID. ANILLOS DE JEVE 400 MM PRESIOON        18.50  
      
438.98  
       
79.02  
       
518.00                           518.00  
TOTAL  
 
33,496.81  
  
6,029.42  
  
39,526.23                27,926.23  
 
 Estos son los costos detallados de materiales que no fueron utilizados en obra por las siguientes razones: debido a un error en el 
expediente de estudios técnico, algunos de estos no cumplían con las medidas y características que se requerían para la obra y en otras 
circunstancias el encargado de las compras no tenía el conocimiento necesario de construcción para validar los materiales antes de ser 
entregados por el proveedor, el cual ya no aceptaba cambios ni devoluciones. 
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 Materiales y equipos que se perdieron en almacén 
TABLA 9: Materiales y equipos que se perdieron en almacén 
ITEM 
Nº 
FACTURA 
CANTIDAD 
UNID 
MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 
P. 
UNITARIO 
IMPORTE 
V. VENTA IGV TOTAL 
1 006-10948 20 kg FRAGUA PREMIUN GRIS           8.40         142.37         25.63         168.00  
2 006-10948 20 BOLSAS PEGAMENTO CELIMA BLANCO EXTRA FUERTE         21.64         366.78         66.02         432.80  
3 001-03124 1 UNID. CHECK 1 1/2CIM       110.00           93.22         16.78         110.00  
4 001-03124 1 UNID. VALVULA FLOTADORA 1 1/2       120.00         101.69         18.31         120.00  
5 010-14970 50 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO PORTLAND AST I ENVASADO         19.00         805.08       144.92         950.00  
6 010-15821 10 BOLSAS CEMENTO PACASMAYO ANTISALITRE         19.00         161.02         28.98         190.00  
7 080-03836 1 UNID. VIBRAD.D/CONC.5.5HP 1 1/2" X 6M GX160QAB+KIT       554.62         470.02         84.60         554.62  
8 001-00311 1 UNID. NIVEL AUTOMATICO MODELO NA720-LEICA       924.37         783.36       141.01         924.37  
9 080-03836 1 UNID. 
MEZCLADORA D/CONC. 9P3  12.0HP M12 KOHLER 
   
2,067.23      1,751.89       315.34      2,067.23  
TOTAL     4,675.44       841.58      5,517.02  
 
 A continuación, se detallan los materiales que fueron extraviados en obra si bien es cierto que los equipos como el nivel automático, 
vibrador de concreto y mezcladora fueron hurtados directamente de la obra por terceros, se interpuso la denuncia policial sin embargo no 
fue posible que estos equipos sean recuperados. 
 Además, los otros materiales fueron desapareciendo sigilosamente de la obra con ayuda del personal de almacén, el cual fue 
despedido de su cargo, pero no se le pudo interponer juicio por no contar con las pruebas suficientes y fehacientes. 
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 Pérdida de materiales por almacenamiento inadecuado 
TABLA 10: Pérdida de materiales por almacenamiento inadecuado 
ITEM 
Nº 
FACTURA 
CANTIDAD 
UNID 
MEDIDA 
DESCRIPCIÓN 
P. 
UNITARIO 
IMPORTE 
V. VENTA IGV TOTAL 
1 006-11019 32 MT2 CERÁMICA GRIS SAN LORENZO 45*45         28.72         778.85       140.19         919.04  
2 003-09842 25 UNID. TOMACORRIENTES DE LOZA           4.00           84.75         15.25         100.00  
3 001-01210 10 UNID. LETREROS INTERNOS CHICOS         50.00         423.73         76.27         500.00  
4 010-04526 8 UNID. FLORECENTES LARGOS PHILIPS         15.00         101.69         18.31         120.00  
5 002-10526 4 TANQUE PINTURA 5 GALONES       120.00         406.78         73.22         480.00  
TOTAL     1,795.80       323.24      2,119.04  
 
 El almacén no contaba con cajas p estantes en donde se puedan colocar los materiales sensibles, además como una sola persona no se 
podía mantener el orden y cuidado de los materiales, por ejemplo: se colocaron equipos encima de unas cajas de cerámica las cuales 
debían ser utilizadas ya se encontraban rajadas, varios galones de pinturas fueron guardados sin ser cubiertos totalmente y se secaron. 
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TABLA 11: Adquisición de servicios de transporte a un costo sobreevaluado 
 
 
 Al igual que la adquisición de materiales a un costo sobrevalorado, el transporte de materiales a obra se realiza a un costo 
sobrevalorado por el mercado, debido a que el encargado de almacén siempre realizaba los contratos con un solo proveedor sin tomar en 
cuenta los otros costos de diferentes proveedores. 
PROVEEDOR DE TRANSPORTE: M&F SAC (JAÉN- CAJAMARCA) 
ITEM 
Nº 
FACTURA 
CANTIDAD 
UNID 
MEDIDA DESCRIPCIÓN 
PRECIO DE COMPRA 
PRECIO DE MERCADO (SEGÚN 
COTIZACIÓN) 
PAGO 
EN 
EXCESO P. UNIT. 
V. 
VENTA IGV TOTAL 
P. UNIT. 
V. 
VENTA IGV TOTAL 
1 001-00837 1 DIA TRANSPORTE DE VIDRIO TEMPLADO       672.27  
       
569.72  
     
102.55  
       
672.27        488.24  
    
413.76  
      
74.48  
    
488.24      184.03  
2 001-00848 1 DIA TRANSPORTE DE CEMENTO (500 BOLSAS)    1,260.50  
    
1,068.22  
     
192.28  
    
1,260.50        998.00  
    
845.76  
    
152.24  
    
998.00      262.50  
3 001-00848 1 DIA 
TRANSPORTE DE LADRILLO DE 18 HUECOS KING KONG 
(6500UNID)    1,260.50  
    
1,068.22  
     
192.28  
    
1,260.50        998.00  
    
845.76  
    
152.24  
    
998.00      262.50  
4 001-00848 1 DIA TRASLADO DE FIERRO (20TN)    1,260.50  
    
1,068.22  
     
192.28  
    
1,260.50        998.00  
    
845.76  
    
152.24  
    
998.00      262.50  
5 001-00848 1 DIA TRASLADO DE LADRILLO HUECO 30*30*12 (2500UNID.)    1,260.50  
    
1,068.22  
     
192.28  
    
1,260.50        998.00  
    
845.76  
    
152.24  
    
998.00      262.50  
6 001-00848 1 DIA TRASLADO DE LADRILLO HUECO 30*30*15 (2200UNID.)    1,260.50  
    
1,068.22  
     
192.28  
    
1,260.50        998.00  
    
845.76  
    
152.24  
    
998.00      262.50  
7 001-00848 1 DIA TRASLADO DE AREAN FINA (1M3)         99.16  
         
84.03  
       
15.13  
         
99.16          84.03  
      
71.21  
      
12.82  
      
84.03        15.13  
TOTAL     7,073.93  
    
5,994.86  
  
1,079.07  
    
7,073.93     5,562.27  
 
4,713.79  
    
848.48  
 
5,562.27   1,496.53  
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TABLA 12: Detalle de pérdidas del área de inventarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAUSALES QUE GENERARON PÉRDIDA EN LA EMPRESA  
 
PÉRDIDA AL 
AÑO 
 
% DE 
PERDIDA 
Falta de profesionales con experiencia en manutención y 
abastecimiento de obras, ya que uno de los problemas fue la 
aplicación indebida de los materiales en la construcción debido a 
un error en las especificaciones de estudio técnico y además la 
constructora cuenta con una sola persona que se encarga de 
realizar las diferentes actividades de inventarios la cual tiene poco 
conocimiento de construcción. 
 
 
   27,926.23 
 
 
75% 
Robo interno en la empresa por parte del personal del almacén, 
de materiales que se utilizaron en obra. 
 
5,517.02 
 
15% 
El almacenamiento inadecuado de los materiales de construcción 
provoca que muchos de estos se deterioren y se desperdicien 
significativamente. 
 
    2,119.04 
 
6% 
La constructora no cuenta con unidad de transporte de materiales 
propio por lo que siempre se está incurriendo e alquiler de 
transporte a un solo proveedor, a un costo por encima del 
mercado lo cual genera un costo elevado innecesario 
perjudicando así a la constructora. 
      
1,496.53 
 
4% 
TOTAL 37,058.82 100% 
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4.4. Identificación de mejoras en el sistema de control interno 
En éste punto se hizo un estudio de los aspectos más importantes para el control 
interno, se realizó el diagnóstico y análisis sobre la base de los resultados de las técnicas de 
recolección de datos como son: observación directa, entrevistas y el cuestionario Pre Test 
realizado a todo el personal de almacenes, luego se procedió a realizar la propuesta de 
mejoras en el sistema de Control para el área de almacenes.  
4.4.1 Estructura organizativa 
 
Respecto a la estructura organizativa el área de almacenes no la tiene definida, además 
no se han definido las funciones y responsabilidades por cada puesto. Por lo que se ha 
diseñado el siguiente Organigrama: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elabora: Por la Autora 
 
Además, se han definido las funciones relacionadas a cada puesto como se detalla a 
continuación: 
a) Jefe de Logística: Encargado de la gestión logística en su totalidad, siendo sus 
principales funciones:  
 Adquisiciones o compra de insumos, materiales y equipos: Los necesarios para el 
logro de los objetivos de la empresa, los cuales deben ajustarse a los siguientes 
lineamientos: precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y condiciones de 
pago; una vez recibidas lo comprado es necesario verificar que cumplan con los 
requisitos antes mencionados, y por último aceptarlas. 
Jefe de Logística 
Almacenero Central Jaén 
Almacenero 
San Ignacio 
Almacenero 
Las Pirias 
Almacenero 
Sallique 
Almacenero 
San Felipe 
FIGURA 11: Estructura Organizativa del Área de Almacenes 
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 Proveer a los diferentes almacenes: Luego de haber adquirido o comparado los 
insumos, materiales y equipos, proveerá a cada almacén de Obra para ejecutar el 
proyecto en el tiempo planificado.  
b) Almacenero central: Encargado de la custodia, orden y control de movimientos en el 
almacén, siendo sus principales funciones:  
 Recibir para su cuidado y protección todos los materiales e insumos necesarios 
para la ejecución de la Obra.  
 Proporcionar materiales e insumos, mediante órdenes de traslado, a las 
diferentes obras que se estén ejecutando.  
 Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa y 
manteniendo cada cosa en su lugar, es decir, en lugares para su fácil ubicación y 
despacho.  
 Llevar registros al día de sus existencias, tanto en los Kardex como en el 
sistema. 
c) Almacenero de obra: Encargado de la custodia, recepción, almacenaje y despacho de 
materiales en Obra.  
 Proporcionar materiales e insumos, mediante solicitudes autorizadas, a los 
Maestros de Obra que los requieran.  
 Mantener el almacén limpio y en orden, teniendo un lugar para cada cosa y 
manteniendo cada cosa en su lugar, es decir, en lugares para su fácil ubicación 
y despacho.  
 Realizar los movimientos de recibo, almacenamiento y despacho con el 
mínimo de tiempo y costo posible.  
 Llevar registros al día de sus existencias, tanto en los Kardex como en el 
sistema.  
d) Personal 
El personal está constituido por 2 tipos de trabajadores:  
- Personal con estudios: El único es el Jefe de Logística el cual tiene título 
técnico.  
- Personal sin estudios: Lo constituyen los 05 almaceneros que tiene estudios 
completos de educación secundaria. Ello representa el 100% del personal de 
almacén. Ante esta situación se propuso e implemento un Plan de Capacitación 
aprobado por la Gerencia General para que el personal que estén acorde a las 
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labores que realizan y sepan de la importancia que tienen los almacenes en la 
empresa. Para esto se determinó los temas para capacitarlos semanalmente. 
Temas a capacitar 
o Conceptos, objetivos y funciones de los almacenes  
o Disposición Física de los almacenes  
o Recepción  
o Almacenamiento  
o Manejo del sistema  
o Ubicación de materiales  
o Despacho 
o Orden y Limpieza en el almacén  
o Seguridad en almacenes  
Con estas capacitaciones se pudo comprobar que el personal de almacén se 
encuentra más motivado y comprometido con su trabajo ya que saben de la 
importancia de este para la empresa. 
 
TABLA 13: Nuevos requerimientos de capacitación mínima en la empresa 
Niveles a Capacitar Objetivos Capacitación y Entrenamiento 
Se capacitará todo el personal 
de la obra 
Dar conocimiento a todo 
personal sobre los 
acontecimientos endógenos y 
exógenos de la obra. 
Primeros auxilios, prevención de incendios, 
manejo de extintores, simulacros y 
actuación ante emergencias. 
Ingenieros de obra/capataces y 
personal asignado a este tipo de 
trabajo/personal de almacenes. 
Dar conocimiento al personal 
sobre el uso del manejo y 
peligrosidad de sustancias y 
materiales peligrosos. 
Manipulación y uso de sustancias 
peligrosas. 
Ingenieros de obra/capataces y 
personal asignado a este tipo de 
trabajo/personal de almacenes 
y personal de brigadas de 
emergencia. 
Dar conocimiento al personal 
sobre el uso manejo y 
peligrosidad de sustancias y 
materiales peligrosos. 
Transporte, almacenamiento y uso de 
explosivos. 
Gerente de obra/Ingenieros de 
obra/Personal de uso, de 
fuentes radioactivas/personal 
Manejo y cuidados en el uso de fuertes 
radiactivas ionizantes. 
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de almacenes y personal de 
brigadas de emergencia. 
Todo el personal de obra  
Señalización de productos químicos y 
peligrosos. 
Personal destinado a la 
utilización de productos que 
generan residuos 
peligrosos/personal de 
almacén. 
Manejo de residuos peligrosos 
Desde ingenieros de Obra hasta 
personal Obrero 
Capacitar al personal en los 
distintos estándares de 
seguridad. 
Orden y limpieza 
Todo el personal destinado a 
realizar trabajos en altura. Trabajos en altura 
Todo el personal de obra  
Andamios 
Señalización  
Detección de peligros, análisis de seguridad 
en el trabajo, uso adecuado de EPP. 
Estas capacitaciones 
específicas serán impartidas al 
personal propio de cada tarea 
relacionada con el tipo de 
capacitación mencionada. 
Seguridad en excavaciones, prevención de 
riesgo eléctrico bloqueo y señalización 
capacitación para señaleros y cuadradores, 
seguridad en operaciones electromecánicas, 
ingreso a espacios contaminados 
Personal que debe conducir u 
operar un vehículo en la Obra 
Resguardar la seguridad del 
personal en el manejo, 
operación de vehículos y 
equipos. 
Manejo preventivo 
Operadores de Equipo Operación segura de equipos 
Operadores de equipos de 
izaje. Operaciones de izaje 
 
Fuente: Elaborado Propia 
Fecha: 2017 
4.4.2 Gestión de inventarios 
  Para mejorar el control de los almacenes se realizó las siguientes acciones:  
 
- Una planificación de ejecución mensual de la obra donde se identifique los materiales a 
utilizar en el mes y no sobre stockear los almacenes de Obra. Para lo cual el jefe de Logística 
una vez realizado la compra de materiales según los requerimientos del mes, debe realizar un 
plan de abastecimiento del almacén central a los almacenes de Obra y en caso de ser necesario 
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se abastecerá directamente del proveedor a Obra. Esto se debe establecer en una política de 
Abastecimiento y Distribución que se propone a continuación:  
Política de Abastecimiento y Distribución: Comprende los siguientes procesos:  
 Calculo de necesidades: Actividad propia del planeamiento logístico, se refiere a calcular 
todo lo que se va a necesitar en el mes en base a los requerimientos de cada obra.  
 Compra o adquisición: Esta actividad tiene por objetivo realizar las adquisiciones de 
materiales en las cantidades necesarias y con la calidad adecuada, en el momento 
oportuno y al precio total más conveniente.  
 Distribución: Consiste en atender los requerimientos del usuario, encargándose de la 
distribución o entrega de los materiales solicitados entre los diferentes almacenes de Obra.  
                                     Diseño gráfico para el ciclo de inventarios 
 
FIGURA 12: Diseño Gráfico para el ciclo de inventarios 
Fuente: Elaboración Propia 
4.4.3 Maquinarias y equipos 
Ante la situación antes mencionada se realizó la siguiente propuesta de mejora:  
 Se compró 05 laptop con señal inalámbrica para que cada almacenero pueda registra la 
información de los movimientos diariamente en el sistema y no hacerlo una vez por 
semana. Esto permitirá estar al día con la información y se tendrá un mejor control de su 
trabajo por parte del encargado del Control de Inventarios.  
 Respecto a equipos de carga y descarga de materiales en Obra, la Gerencia General 
autorizó cotizar una monta carga con capacidad de carga de 2Tn para el almacén central 
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de Jaén que pueda ser operado por el almacenero, previa capacitación y no ocupar al 
personal obrero en este trabajo.  
4.4.4. Control interno en la empresa constructora JS SAC 
Respecto al orden del almacén se propone implantar la Filosofía de las 5 S, que no solo 
serviría para los almacenes sino para toda la obra. Dicha filosofía consta de lo siguiente:  
Esta filosofía está basada en las palabras japonesas que comienzan con S, esta filosofía 
se enfoca a un trabajo efectivo, organización del lugar y procesos estandarizados.  
 Seiri (Ordenamiento o acomodo), se refiere a eliminar en el área de trabajo todo lo 
innecesario.  
 Seitin (Todo en su lugar), se refiere a guardar casa cosa en su lugar, teniendo en 
cuenta que necesita tener, donde lo voy a tener y cuanto voy a necesitar.  
 Seiso (¡Que brille ¡), una vez eliminado gran cantidad de estorbos e inclusive basura, 
se realiza y se mantiene la limpieza del lugar teniendo en cuenta la frase “No es 
limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia”.  
 Seiketsu (Estandarizar), una vez establecida esta filosofía se debe estandarizar las 
actividades utilizadas en el área de trabajo, haciendo que el personal participe en el 
desarrollo de estas.  
 Shitsuke (Sostener), se refiere a mantener esta filosofía dentro de la empresa 
buscando la mejora continua.  
4.4.5. Procesos en los almacenes 
Ante los problemas antes mencionados se diseñaron los procesos con autorización de 
la Gerencia General como se detalla a continuación: 
 4.4.5.1. Recepción de Materiales: Este proceso consiste en el ingreso físico y 
registró en el   sistema de los materiales e insumos. 
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FIGURA 13: Mejora en el Proceso de Recepción de Materiales 
Elaborado: Por la autora
MEJORA EN EL PROCESO DE RECEPCIÓN DE MATERIALES 
COMPRAS                           ALMACENERO                       PROVEEDOR 
 
Informa a Almacén 
llegada de materiales 
Recibe información de 
compras  
Recibe guías de 
remisión, 
facturas  
Entrega de materiales 
en almacén de obra    
Revisa que esté de 
acuerdo a orden de 
compra     
Archiva documentos      
Correcto  
Autoriza recepción 
en almacén        
Descarga en área 
apropiada para su 
almacenaje y 
despacho      
Realiza reclamo a 
proveedor      
Da conformidad a la 
recepción       
Son 
agregado
s   
FIN 
SI 
NO  
NO 
SI 
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Objetivo: Realizar la recepción de materiales en los almacenes en forma correcta 
estableciendo medidas de control que aseguren que lo recibido es lo que se ha comprado.  
Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos los almaceneros en las 
diferentes obras y del almacén central.  
 
Descripción 
a) Comienza el proceso con la llegada de mercancía según lo solicitado en la orden de 
compra, haciéndose las descargas en las zonas establecidas para tal fin.   
b) El almacenero procede a verificar la mercancía contra la factura y la orden de compra.  
c)  Si existe conformidad en la recepción, el almacenero firma y sella la factura y la 
orden de compra. En caso de alguna diferencia, se notifica a la jefatura de logística y 
se espera alguna respuesta del mismo para la aceptación de la mercancía.  
d) El almacenero con la factura del proveedor y la copia de la orden de compra procede a 
su registro en el sistema informático. Introducida la información de la factura de 
compra en el computador, se procede a emitir el reporte de entrada de mercancía.  
e) El almacenero envía la factura de compra (firmada y sellada-procesada) y la copia de 
la orden de compra junto con el reporte de entrada de mercancía, al departamento de 
contabilidad. En éste, se realiza la revisión de la factura contra la orden de compra, 
para su posterior registro contable. 
f) Documentos Utilizados en el Proceso de Recepción:  
O/C: Es la Orden de Compra de los materiales, se imprime en el almacén y se 
compara con los materiales físicos, para verificar que todo está en Orden.  
Guía de Remisión: Documento de traslado de los materiales tanto del transportista 
como del proveedor. (VER ANEXO N°4) 
Factura: Documento de Compra de la Mercadería. 
 
4.4.5.2. Almacenaje de materiales: Este proceso viene a continuación de la 
recepción. Consiste en colocar, físicamente los materiales en ubicaciones adecuadas y 
hacer el registro adecuado en el sistema.  
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FIGURA 14: Mejoras en el Proceso de Almacenaje 
Elaborado: Por la autora 
 
Objetivo: Realizar el almacenaje de materiales en los almacenes en forma correcta 
estableciendo medidas de control que aseguren la correcta ubicación de estos dentro 
del almacén.  
Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos los almaceneros en 
las diferentes obras y del almacén central.  
 
MEJORAS EN EL PROCESO DE ALMACENAJE 
      ALMACENERO                              
CONTABILIDAD 
 
Recibe materiales 
Lleva la mercadería 
física a su ubicación       
Existe 
ítem en el 
sistema   
Registra ingreso de 
materiales en 
sistema         
Clasifica material 
según grupo  
 
 
Crea el ítem en el 
sistema        
FIN 
SI 
NO  
Actualiza kardex 
Físico del material  
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Descripción:  
 Realizada la recepción, el almacenero verifica si el código del producto existe en 
el sistema de control de inventario. En caso que no exista dicho código, procede 
a solicitar su creación en el sistema, indicando a que rubro pertenece.  
 El almacenero procede a ubicar la mercancía en el lugar adecuado.  
 Registra en el sistema el ingreso de dicha materia  
 
Documentos utilizados en el proceso de Almacenaje:  
 Kardex: Documento de uso interno del almacén, se actualiza luego de la ubicación 
física de los materiales. (VER ANEXO N°5) 
 
4.4.5.3. Despacho de materiales: Este proceso que se efectúa con los materiales y 
consiste en retirar los mismos, tanto del sistema, como físicamente de los almacenes. 
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MEJORAS EN EL PROCESO DE DESPACHO DE MATERIALES 
MAESTRO DE OBRA                  RESIDENTE                                 ALMACENERO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
FIGURA 15: Mejoras en el Proceso de Despacho de Materiales 
Elaborado: Por la autora 
 
Planifica trabajo a realizar 
en el día  
Realiza el llenado de orden 
de consumo y entrega de 
almacén   
 
Realiza orden de salida 
(consolidado órdenes de 
despacho)  
Entrega materiales según 
orden de consumo     
Ubica los materiales y los lleva a la 
zona de despacho      
Registro físico en kardex 
Conforme  
Revisa materiales del 
almacén  
 
Aprueban orden de salida       
Revisa que los materiales 
sean correctos       
Revisa y entrega el material 
adecuado        
Es 
observado    
FIN 
SI 
NO  
NO 
SI 
Recibe orden de 
consumo   
Recibe orden de salida   
Registro en el sistema       
Sustenta 
observaciones  
Envía orden de 
salida   
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Objetivo: Realizar el despacho de materiales en los almacenes en forma correcta 
estableciendo medidas de control que aseguren que lo solicitado sea atendido 
correctamente.  
Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos los almaceneros en las 
diferentes obras y del almacén central.  
 
Descripción:  
 El almacenero recibe la orden de consumo realizada por los maestros de Obra.  
 El almacenero ubicara en el almacén los materiales y los llevara al área de despacho 
para la verificación del maestro de Obra quien dará la conformidad de los materiales 
a recepcionar y los retirara del almacén.  
 El almacenero al final del día consolidará todas las Órdenes de Consumo en un 
documento llamado Orden de Salida, que tendrá el V°B° del Ing. Residente para su 
validez.  
 
Documentos Utilizados en el proceso de despacho.  
 Orden de Consumo: Documento utilizado por los maestros de Obra para solicitar 
los materiales a utilizar. (VER ANEXO N°6) 
 Orden de Salida: Documento que consolida todas las Órdenes de Salida de 
materiales. (VER ANEXO N°7) 
 
4.4.5.4. Traslado entre almacenes: Este último proceso se da ante la necesidad de 
materiales entre las Obras que se están ejecutando, consiste en realizar traslados físicos 
entre los Almacenes de Obra y realizar transferencias en el Sistema.  
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    Elaborado: Por la autora 
  
Objetivo: Realizar el traslado de materiales entre los almacenes en forma correcta 
estableciendo medidas de control que aseguren que los traslados se efectúen 
correctamente.  
MEJORAS EN EL PROCESO DE TRASLADO DE MATERIALES ENTRE 
ALMACENES 
MAESTRO DE OBRA      ALMACÉN 1           ALMACÉN 2                 JEFE DE LOGÍSTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
FIGURA 16: Mejoras en el proceso de traslado de materiales entre almacenes 
Verifica saldos en otros 
almacenes   
Informa que no hay 
materiales en 
Almacén 
Recibe 
autorización de 
traslado      
Autoriza traslado 
entre almacenes      
Recibe 
conformidad y 
registra en el 
sistema  
 
Envía materiales 
a almacén 
solicitante        
Ubica los 
materiales y los 
lleva a zona de 
despacho        
 
FIN 
Envía orden de 
consumo   
Actualiza kardex 
físico   
Recibe orden de 
consumo   
Recibe y verifica 
materiales 
trasladados         
Recibe y revisa 
materiales 
solicitados         
Firma y entrega 
orden de 
consumo   
Da conformidad a 
recepción y envía a 
almacén de origen  
 
Registra en 
sistema   
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Alcance: El cumplimiento de este procedimiento es para todos los almaceneros en las 
diferentes obras y del almacén central.  
Descripción:  
a) El almacenero recibe la solicitud de consumo de parte del maestro de obra.  
b) El almacenero verifica si cuenta con los materiales detallados en la orden de consumo 
y al no haber dicho material en el almacén se comunica al Jefe de Logística.  
c) El Jefe de Logística verifica la disponibilidad en los otros almacenes y una vez 
ubicado el material autoriza el traslado.  
d) Una vez se realiza el traslado del material solicitado y al llegar a su destino es 
verificado por el almacenero y maestro de Obra solicitantes dando su conformidad.  
e)  El almacenero registrara tanto el ingreso como la salida de dicho material en el 
sistema.  
a. Documentos utilizados en el proceso de traslado entre almacenes  
f) Guía de Remisión: Documento de traslado de los Materiales.  
g) Orden de Traslado: Documento con autorización de traslado entre almacenes. (VER 
ANEXO N°8) 
 
4.4.5.5. Distribución Física de los Almacenes- En el almacén central de Jaén el área 
permite tener más orden, por lo que deberían estar instalados anaqueles donde los 
materiales estén separados por grupos 29 como: porcelanatos, pisos laminados, 
Inodoros completos, planchas de melamine, puertas y materiales eléctricos. La 
distribución actual del almacén central de Jaén es la mostrada en la figura N° 12. 
 
 
 
                  B 
 
A  
 Entrada principal 
FIGURA 17: Distribución física actual del almacén de Jaén 
Elaborado: Por la autora  
 
A 
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En este almacén no existe el orden requerido para poder llevar un buen control de los 
inventarios dado que en el área A se almacenan los melamine y artículos de 
ferretería, mientras tanto en el área B los demás materiales y todo en el suelo.  
- Respecto a la distribución física de los almacenes en Obra no hay un formato 
definido, ni un lugar determinado, ya que se improvisa un ambiente para que cumpla 
la función de almacén dentro de la obra en ejecución y a medida que avanza la Obra 
se hace el traslado de los materiales de acuerdo a las necesidades que se presenten.  
En esta parte se realizó las siguientes mejoras:  
- En el almacén central de Jaén al haber espacio suficiente se adquirió anaqueles y se 
ubicó los materiales sobre paletas fabricadas con materiales que son sobrantes de 
obras ya ejecutadas. Quedando distribuido el almacén como se muestra en la 
siguiente tabla: 
 
TABLA 14: Distribución física actual del almacén central 
Área libre Taller de corte  
Paquetón  Porcelanatos 
Puertas  Tinas de baño  
Piso laminado  Inodoros  
Melamine Cerámicos  
Eléctricos   
Fuente: Elaborado por la Autora 
 
Se distribuyó el almacén por grupos de productos y se codificó su ubicación y rotularlos como 
sigue: 
                                                         ELE-CA-A02-N04  
                                                         Dónde:  
                                                         ELE: Materiales eléctricos  
                                                         CA: Cables  
                                                         A02: Anaquel N° 02  
                                                         N04: Nivel en el anaquel  
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TABLA 15: Mejoras del Sistema de Control Interno 
  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS DEFICIENCIA CONDICIÓN  CAUSAS 
I.- Organizacional 
Funciones y 
responsabilidades 
Ineficiencia en la 
estructura 
organizacional y 
funcional del 
departamento de 
inventarios 
El departamento de inventarios presenta duplicidad 
de actividades realizadas por personal del área. Se 
evidencian errores en la delegación de funciones y 
tareas, donde un mismo personal realiza actividades 
actuando como juez y parte en un mismo 
procedimiento. Las responsabilidades no están 
claras, no existe adecuado ambiente de control. 
*Ausencia de políticas de mejoramiento 
contínuo en los procesos del área de 
inventarios.   
* Cambios en el área por crecimiento de 
la empresa en los últimos años. 
* Desconocimiento por parte del 
personal. 
II.- Personal 
Nivel de educación 
Personal sin 
capacitación 
Necesidad de un Programa de Capacitación 
relacionado a la gestión de inventarios y a los 
procesos de control interno en la empresa. 
 * Inexistencia de políticas de desarrollo 
y capacitación del personal.                                      
* Inexistencia de un Plan de Evaluación 
de Desempeño del personal, que permita 
conocer grados de eficiencia y 
rendimiento. Capacitación 
III.-  
Control de 
inventarios 
Registro en el sistema 
No se realiza 
conteo, 
verificación y 
supervisión del 
procedimiento de 
toma física de los 
inventarios, por 
parte de los entes 
de control de la 
empresa 
Toma de inventarios al final de cada ciclo contable 
realizada por los responsables de cada almacén en 
forma independientemente y descoordinada con el 
departamento de contabilidad y control de 
proyectos.                                                                 
Contabilidad y Control de Proyectos solo emiten 
memorándum solicitando información y fecha de 
recepción de los inventarios existentes. 
* No contar con políticas escritas y 
aplicadas a inventarios 
* No se establecen procesos de 
planificación eficaz. 
Inventario físico 
* No priorizar a la cuenta de inventarios 
en el ciclo contable. 
* Descoordinación entre logística y la 
coordinación de los diversos proyectos. 
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  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS EFECTO IMPACTO MEJORAS 
I.- Organizacional 
Funciones y 
responsabilidades 
Inconvenientes al obtener información 
válida y pertinente sobre las 
mercaderías 
Generación de inconvenientes y 
conflictos internos entre el 
personal. Inadecuadas tomas de 
decisiones. Limitaciones para 
contar con información valida y 
pertinente. 
 Estructurar el departamento de 
inventarios.    
 Formular un manual de 
descripción de puestos.   
 Mejorar la fluidez de la 
información, jerarquizar la 
comunicación interna y externa. 
Crea un clima perjudicial al desarrollo 
de las actividades que se realizan en el 
área. 
Falta de comunicación y coordinación 
generados por problemas de autoridad. 
Conflictos internos sobre jerarquías 
entre personal del área. 
II.- Personal 
Nivel de educación Actividades rutinarias del área que 
influencian para que el personal 
reduzca su eficiencia y productividad. 
Incumpliendo de objetivos del área y 
de la empresa. 
 Falta de capacitación genera un 
ambiente de conformismo e 
ineficiencia de las actividades a 
desarrollar. Es importante contar 
con un personal altamente 
motivado, capacitado y 
certificado. 
 Planificar capacitaciones para el 
personal a fin de mantener un 
personal capacitado.   
 Programar la evaluación de 
procesos a fin de que la cuenta de 
inventarios tenga en el correcto 
tratamiento operativo y contable. 
Capacitación 
III.-  
Control de 
inventarios 
Registro en el sistema 
Incertidumbre sobre valores 
presentados en la cuenta de 
inventarios en los estados financieros. 
Problemas en el proceso de toma 
física del inventario. Problemas 
en la gestión de la información y 
en la toma de decisiones de 
inventarios. 
 Establecer políticas, normas y 
procedimientos que incluyan 
todas las áreas de la empresa.                                 
 Mejorar la seguridad razonable 
del valor manejado en estados 
financieros de la cuenta de 
inventarios. 
 Disponer la toma de inventarios 
en forma regular como mínimo 
una vez al año, además de 
inventarios inopinados en 
cualquier otra fecha. 
Pérdidas no detectadas a tiempo a fin 
de encontrar al responsable de 
operaciones fraudulentas. 
Inventario físico 
Información irreal emitida por 
almacenes de los proyectos. 
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  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS DEFICIENCIA CONDICIÓN  CAUSAS 
IV.- 
Procesos 
Recepción 
Documento de registros de los 
movimientos de inventarios 
ineficientes. 
Los registros del movimiento de mercaderías no 
permiten el uso eficaz del manejo de la cuenta: 
ingresos, despachos, kardex, traslado de 
proyectos, valorizaciones, órdenes de compra, 
etc. 
* No se establecen normas 
técnicas para el manejo de 
inventarios. Almacenaje 
Despacho 
* Formatos actuales estructurados 
sin criterios ni relacionados a 
contabilidad. Traslado entre 
almacenes 
Maquinarias y 
equipos de 
almacenaje 
Implementación de 
maquinarias y 
equipos de 
almacenaje 
* Falta de reconocimiento de 
procesos actuales. 
V.-  
Distribución 
física de 
almacenes 
Orden y limpieza de 
almacenes 
Deterioro por el mal almacenaje 
Existencia de pérdidas detectadas al cierre de 
cada proyecto u obra realizada, cuyas 
diferencias son asumidas por la empresa por no 
contar con normativa y medidas de seguridad 
que resguarden inventarios. 
*No se ha aplicado descuentos 
por no contar con una política 
establecida y aprobada. Además 
de no establecer medidas de 
seguridad en cada punto de 
almacenamiento de mercaderías. 
Pérdida de materiales 
Distribución por 
rubros 
Demora en ubicación de 
materiales 
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  CATEGORÍA SUBCATEGORIAS EFECTO IMPACTO MEJORAS 
IV.- 
Procesos 
Recepción Problemas al registro de movimientos 
de los inventarios 
Desinformación sobre manejo y 
registro del movimiento del 
inventario.  Generación de 
incertidumbre y conflictos respecto 
al movimiento real según 
procedimiento. 
Estructurar formatos adecuados para 
cada tipo de movimiento de inventario 
para el uso eficaz y aplicación correcta 
de los mismos, a fin de evitar 
inconvenientes en el registro del 
movimiento del inventario. 
Almacenaje 
Despacho 
Incongruencia entre lo registrado y su 
respaldo sobre el movimiento efectuado 
Traslado entre 
almacenes 
Maquinarias y 
equipos de 
almacenaje 
Implementación de 
maquinarias y 
equipos de 
almacenaje 
Conflictos internos por criterios 
diferentes sobre registro del inventario 
V.-  
Distribución 
física de 
almacenes 
Orden y limpieza de 
almacenes 
*  Inseguridad por ausencia de 
resguardo de inventarios.                                        
* No aplicación de sanciones a 
responsables de pérdidas. 
Existencia de pérdidas y robos, que 
afectan a los resultados de la 
empresa. 
Formular políticas sancionadoras y 
cobro por responsabilidades legales. 
Además de establecer seguridades en 
cada punto de resguardo de los 
inventarios. Distribución por 
rubros 
Pérdida constante de mercadería por no 
contar con medidas de seguridad. 
 
Fuente: Cuestionario aplicado a personal de la empresa 
Elaborado: Por la autora 
Adaptado de Alvarado Villatoro, P. (2004) 
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4.5. Discusión 
Con respecto al objetivo número uno referente a la descripción general de la empresa 
Llerena (2012) menciona que cuanto mayor y compleja sean las actividades de una empresa 
constructora, mayor será la importancia de un adecuado sistema de control interno para 
capacitar al personal .Por lo tanto En términos de organización se corrobora que la empresa 
Constructora JS SAC, carece de un manual de funciones así como los jefes de cada área 
delegan sus funciones en forma verbal impidiendo el buen desarrollo en la operatividad de las 
áreas. 
Con respecto al objetivo número dos de análisis de la gestión de los inventarios el 
autor Cepeda (2006) menciona que gestión de inventarios consiste en establecer y mantener 
las cantidades más ventajosas de materias primas, materiales y productos empleando para tal 
fin técnicas, procedimientos y los programas más convenientes a las necesidades de una 
empresa. ; por lo tanto en la presente investigación se propone una adecuada gestión de 
inventarios que permita establecer estrategias diferenciadas que posibiliten ahorro y proponer 
una gestión de almacenes para un adecuado almacenamiento y conservación de los productos, 
para qué lleguen a ser utilizados en estado óptimo.  
Con respecto al objetivo número tres de la evaluación de los riesgos y deficiencias en 
la gestión de inventarios los autores Yarasca y Álvarez (2006) en su libro menciona los 
componentes de la estructura del sistema de control interno, según el apéndice 2 de la NIA 
315 “entendiendo la organización y su ambiente y evaluando los riesgos de imprecisiones o 
errores significativos” son los siguientes: Ambiente de control, evaluación de riesgo de la 
organización, información y comunicación y  supervisión de los controles. Para ello debe 
adquirirse un conocimiento práctico de la entidad y sus componentes de manera de identificar 
los puntos débiles, enfocando los riesgos tanto al nivel de la organización (interno y externo) 
como de la actividad. 
Con respecto a nuestro último objetivo mejoras del sistema de control interno, el autor 
Rodríguez (2009) sostiene que el sistema de control interno es aquel que sirve para mantener 
las características de los productos de un sistema de referencia, dentro de un rango de 
tolerancia predeterminado. Es decir, tener un sistema de referencia para poder controlar con la 
finalidad que los productos se ajusten a una norma o patrón establecido. De esta forma ha 
quedado demostrada la significativa influencia que ejerce el Sistema de Control Interno como 
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soporte sobre la Gestión de Inventarios en las Empresas Constructoras que desarrollan sus 
actividades en la Provincia de Jaén. 
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V. CONCLUSIONES  
 
Para las empresas dedicadas a realizar obras de construcción civil que manejan contratos 
de obras, los inventarios son de suma importancia ya que en estos se invierte el presupuesto 
de obra. Es necesario manejar los inventarios de forma eficiente por medio de sistemas y 
procedimientos adecuados en función al entorno en que se desenvuelve la empresa. El manejo 
eficiente de estos inventarios permitirá obtener un rendimiento máximo de los mismos, en 
este sentido se llegó a las siguientes conclusiones:  
5.1. La empresa cuenta con medidas empíricas del manejo de los inventarios. Es decir, se 
maneja con procedimientos no sistematizados. Esto genera inconvenientes detectados y 
resumidos en una serie de deficiencias. Sobre la base de este argumento se indica que es 
necesario mejorar la gestión de inventarios en la empresa con la finalidad de optimizar 
recursos y evitar robos y fraudes. 
5.2. La empresa no cuenta con políticas, normativa y procedimientos para las actividades que 
se desarrollan en el área. En base a lo investigado se propone una serie de mejoras, respecto a 
las funciones y responsabilidades del área, centrándose en realizar un adecuado registro, 
mejorar el flujo de información y la codificación y clasificación de los inventarios. De esta 
forma se estaría creando un ambiente de control adecuado para consecución de objetivos de la 
empresa. 
5.3. El departamento de Inventarios de la Constructora JS SAC, no cuenta con un sistema de 
control interno para la gestión de inventarios. Es decir, no tiene una estructura organizacional 
formal como base para el manejo de dicha área. Por lo cual se está proponiendo mejoras en el 
sistema de control interno en donde sus políticas, normas, procedimientos e instructivos 
permitirán manejar la cuenta eficazmente. Además de obtener el máximo de los rendimientos 
de sus inventarios.  
5.4. En la actualidad el flujo de información de sus inventarios es incierto e incorrecto. Esto 
se debe a la existencia de formatos caducos e ineficientes. Por lo que se ha mejorado los 
formatos para cada tipo de movimiento de mercadería, esto ayudará a llevar un adecuado 
control de movimiento de los inventarios.  
5.5. Por la cantidad de empleados que tiene la empresa y la ausencia de control y 
organización, se ha generado duplicidad de funciones e incertidumbre de las mismas. Por lo 
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cual se ha mejorado el manual de funciones detallando cada función de cada empleado, 
estableciendo responsabilidades y obligaciones con el objetivo del manejo correcto del área y 
su responsabilidad en forma clara y precisa. 
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VI. RECOMENDACIONES  
 
Las recomendaciones deben enmarcarse dentro de un proceso de mejora continua de la 
gestión empresarial de la Constructora JS SAC 
6.1. En el área de inventarios deben estar centralizadas las actividades de recepción, despacho, 
requisición, solicitud de compras y control de existencias. Es recomendable mantener el 
análisis exhaustivo de todos los inconvenientes y problemas que se presenten en dichas 
actividades para seguir evaluando los sistemas, los procedimientos y la normativa adecuada 
para el manejo eficaz de la cuenta de inventarios.  
6.2. Se recomienda diseñar y planificar la capacitación y desarrollo del personal de planta de 
la empresa. Esta actividad de capacitación no debe percibirse como simple gasto sin retorno, 
sino como inversión y llegar a medir resultados de la misma. La capacitación debe centrarse 
en los diversos tipos de operaciones que se realizan en la constructora. 
6.3. Revisar e forma permanente o una vez al año, por lo menos, las políticas, normas, 
procedimientos e instructivos del área de inventarios con el fin de mejorarlos o actualizarlos. 
Realizar entrevistas a empleados y observación de las actividades a desarrollar en los 
departamentos. 
6.4. Es necesario involucrar en la gestión de inventarios al personal del área administrativa y 
contable. Por el tipo de empresa, centrada en procesos industriales de construcción, todo el 
personal de apoyo: administración, finanzas, recursos humanos, contabilidad, logística, etc., 
debe mantener un mismo nivel en la gestión de la información, la normativa contable – 
tributaria y en la capacitación y desarrollo.  
6.5. Se recomienda solicitar auditorías financieras externas a la empresa, por selección de 
proyectos, a fin de que se genere una cultura de control de procesos y actividades dentro de la 
empresa. Así como la implementación de programas de revisión, control y mejoramiento de 
normas y procedimientos relacionados con el área de inventarios cuyo objetivo sea la mejora 
permanente de sus operaciones y actividades. 
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VIII. ANEXOS 
Anexo N° 1 
TABLA 16: Requerimiento de Obra 
REQUERIMIENTO DE OBRA  N°     
     
  
NOMBRE DE LA OBRA: 
   
  
  
    
  
RESPONSABLE ADMINISTRACIÓN 
FECHA DE REQUERIMIENTO   TIPO   
ITEM CANTIDAD U.M CARACTERISTICA/DETALLE OBSERVACIONES 
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            
RESIDENTE ADMINISTRACIÓN RESPONSABLE 
 
FIRMA FIRMA FIRMA 
NOMBRES Y APELLIDOS 
NOMBRES Y 
APELLIDOS NOMBRES Y APELLIDOS 
Fuente: Constructora JS SAC    
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Anexo N° 2 
TABLA 17: Orden de Compra 
ORDEN DE COMPRA N° 
            RUC: 
            DIRECCIÓN: 
           TELÉFONO: 
  SEÑORES: 
 
N/OC FECHA DE EMISIÓN   
    
 
1 
 
  
  RUC: 
 
LUGAR DE RECEPCIÓN   
  DIRECCIÓN: 
 
    
  Les agradecemos se sirvan atender lo siguiente: 
  
  
  ITEM CANTIDAD UND. 
DESCRIPCIÓN 
PRECIO 
UNITARIOS 
S/. 
PRECIO 
TOTAL S/.   
  
            
  
    
    
    
    
    
    SUBTOTAL S/.   
    IGV 18% S/.   
  
         SON:                                                                          
00/100 NUEVOS SOLES TOTAL S/.   
Fuente: Constructora JS SAC  
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Anexo N°3: Resultados de la encuesta 
- ¿Usted conoce la estructura organizacional del área de almacenes y las funciones 
relacionadas a su puesto de trabajo?  
TABLA 18: Nivel de conocimiento de la Estructura Organizacional del área de almacenes 
Respuestas Trabajadores Porcentaje 
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL 5 100% 
                                     Fuente: Encuesta  
                                            Elaborado: Por la autora  
 
 
FIGURA 18: Nivel de conocimiento de la Estructura Organizacional del área de almacenes 
Fuente: Encuesta  
Elaborado: Por la autora 
 
Respecto al Nivel de conocimiento de la Estructura Organizacional del área de almacenes por 
parte del personal a cargo de los almacenes es muy buena, siendo el 100% los que conocen la 
estructura organizacional y donde están ubicados en dicha estructura.  
 
 
 
 
 
 
 
100%
0%
SI NO
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- ¿Usted cree que está debidamente capacitado respecto al trabajo que realiza en el 
almacén?  
 
TABLA 19: Nivel de Capacitación del personal de almacenes 
Respuestas Trabajadores Porcentaje 
SI 4 80% 
NO 1 20% 
TOTAL 5 100% 
                               Fuente: Encuesta   
                                     Elaborado: Por la autora 
 
 
FIGURA 19: Nivel de Capacitación del personal de almacén 
Fuente: Encuesta  
 Elaborado: Por la autora 
 
El 80% del personal encargado de los almacenes dice estar debidamente calificado para 
realizar su trabajo y el 20% representado por el almacenero de Jaén quien solicito ser 
capacitado más en lo referente al manejo del sistema, ya que siempre la información fue 
registrada por un asistente contable, siendo para él nueva esta función.  
 
 
 
 
 
 
 
80%
20%
SI
NO
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- ¿Sabe de la importancia para la empresa tener un buen control de sus inventarios?  
 
TABLA 20: Conocimiento de la importancia de tener un buen control de los inventarios 
Respuestas Trabajadores Porcentaje 
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 5 100% 
                                                    Fuente: Encuesta  
                                                    Elaborado: Por la autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Por la autora 
 
El 100% sabe de la importancia de llevar un buen control de los inventarios ya contribuirá a 
mejorar la gestión de estos, además se podrán lograr los objetivos de la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
0%
SI
NO
FIGURA 20: Conocimiento de la importancia de tener un buen control de los inventarios 
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- ¿Se cuenta con maquinarias y equipos mínimos necesarios para realizar correctamente 
su trabajo? 
 
TABLA 21: Implementación de Equipos y Maquinarias en los almacenes 
Respuestas Trabajadores Porcentaje 
SI 1 20% 
NO 4 80% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Por la autora 
 
 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Por la autora 
 
El 80% del personal cuenta con los equipos adecuados y necesarios para realizar su trabajo de 
manera eficiente y el 20% representado por el almacenero del almacén central de Jaén por no 
tener aún el montacargas que está en proceso de cotización para su adquisición. 
 
 
 
 
 
 
20%
80%
SI
NO
FIGURA 21: Implementación de Equipos y Maquinarias en los almacenes 
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- ¿Se aplican los procedimientos establecidos en las actividades realizadas en el 
almacén?  
 
TABLA 22: Aplicación de Procedimientos 
Respuestas Trabajadores Porcentaje 
SI 5 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 5 100% 
Fuente: Encuesta 
Elaborado: Por la autora 
 
 
 
                                  Fuente: Encuesta 
                                  Elaborado: Por la autora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100%
0%
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NO
FIGURA 22: Aplicación de Procedimientos 
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Anexo N° 4: Guía de remisión 
 
 
FIGURA 23: Guía de Remisión 
Fuente: Constructora JS SAC 
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Anexo N° 5: Kardex de materiales 
 
 
FIGURA 24: Kardex de materiales 
Fuente: Constructora JS SAC 
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Anexo N° 6: Orden de consumo 
 
 
FIGURA 25: Orden de consumo 
Fuente: Constructora JS SAC 
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Anexo N° 7: Orden de salida 
 
 
 
FIGURA 26: Orden de Salida 
Fuente: Constructora JS SAC 
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Anexo N°8: Orden de traslado 
 
 
FIGURA 27: Orden de Traslado 
Fuente: Constructora JS SAC 
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Anexo N° 9: Guía de entrevista 
 
 
Objetivo: 
Estimado gerente reciba un grato y cordial saludo mediante la presente entrevista se 
pretende para obtener información referente a la gestión y los procesos del área de almacén 
de la empresa constructora JS SAC 
EMPRESA  
NOMBRE  
EDAD  
CARGO  
TIEMPO DE SERVICIO  
FECHA DE ENTREVISTA  
 
1. ¿Cómo se inició la empresa y por qué escogió este rubro de empresa? 
2. ¿Qué productos comercializa y cuáles son sus principales clientes? 
3. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 
4. ¿El personal que labora en la en el área de almacén está debidamente capacitado? 
5. ¿La empresa cuenta con un Manual de Operaciones y Funciones para el área de almacén? 
6. ¿Se realiza reuniones mensuales para conocer la satisfacción o problemas que enfrentan los 
trabajadores? 
7. ¿La empresa cuenta con un Manual de Procedimientos Estandarizados para el área de 
almacén? De ser sí, ¿es de conocimiento del personal? 
8. ¿Cuáles son los procesos que realiza la empresa en el área de almacén, puede explicar cuál es 
el procedimiento en cada uno de ellos? 
9. ¿De qué forma la empresa controla que los procesos del área de almacén se realicen 
correctamente? 
10. ¿Se ha realizado una auditoria interna anteriormente?, ¿Cuál es su apreciación? 
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11. ¿Considera usted importante el desarrollo de una auditoria interna para mejorar la gestión de la 
empresa? ¿porque? 
12. ¿Cree usted que es importante controlar oportunamente las deficiencias identificadas 
mediante la aplicación de un control interno en el área de almacén? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
